

Resolución N° 581

JOSÉ C. PAZ, 05 NOV 2018


VISTO:

El Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ aprobado por Resolución M.E. N° 584 del 17 de Marzo de 2015, el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y complementarios, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691 del 17 de Mayo de 2016, el Convenio suscripto el 30 de Octubre de 2015 entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA –Etapa II- dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, las Resoluciones Nros. 083 del 22 de Diciembre de 2015 y 101 del 15 de Marzo de 2017, el Expediente N° 55/2018 y sus acumulados del Registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 30 de Octubre de 2015 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ suscribió un convenio de adhesión con el entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a los fines de llevar adelante el Proyecto "Edificio Aulario y Comedor Universitario", financiado con recursos de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) y enmarcado dentro del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria- Etapa II.

Que en el citado Convenio se establece la aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1295/2002 referente a la metodología de redeterminación de precios de los contratos de obra pública.




Que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un nuevo Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016, el cual dispone en su artículo 15 que los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina sea parte, se registrarán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por ese régimen.

Que en consecuencia, toda vez que el régimen aplicable en los casos de obras con financiación externa de organismos multilaterales es el acordado en los respectivos contratos de préstamo, corresponde la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016.

Que en el marco del Proyecto "Edificio Aulario y Comedor Universitario" se autorizó, mediante Resolución N° 83/2015, el procedimiento y la convocatoria de oferentes a la Licitación Pública Internacional N° 1/2015, y se aprobaron sus respectivos pliegos de Cláusulas Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, y demás documentación licitatoria.

Que, cumplimentado el procedimiento respectivo, a través de Resolución N° 101/2017, se adjudicó la licitación citada en el párrafo precedente a la empresa ECMA S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$41.700.250,00.-).




Que el contratista ha manifestado su voluntad de adherir al régimen previsto en el Decreto N° 691/2016, realizando las presentaciones respectivas tanto ante esta UNIVERSIDAD, como ante la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA –Etapa II- dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y ECMA S.R.L. han suscripto el día 14 de febrero del 2018, un Acta de Redeterminación de Precios a los efectos de perfeccionar la Redeterminación de Precios N° 1 a favor de la contratista, por la cual se estableció que el monto total del contrato ascendía a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$52.573.431,89.-).

Que el día 18 de julio de 2018, las partes suscribieron un Acta de Redeterminación de Precios a los efectos de perfeccionar la Redeterminación de Precios N° 2 a favor de la contratista, en la cual se estableció que el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$54.898.209,41.-).

Que el día 7 de agosto de 2018 la contratista solicitó la tercera redeterminación de los precios del contrato de obra, invocando un porcentaje de variación superior al 5% en el factor del reajuste de redeterminación respecto de los precios de oferta, con base en el mes de julio de 2017.

Que el 26 de octubre de 2018 la funcionaria del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN a cargo del procedimiento de redeterminación solicitado, comunicó a esta UNIVERSIDAD que la COMISIÓN EVALUADORA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, en su dictamen de fecha 14 de septiembre de 2018, se expidió favorablemente en relación a la tercera solicitud de redeterminación de los precios del contrato de obra solicitada por ECMA S.R.L., adjuntando el proyecto de Acta de Redeterminación de Precios para su suscripción, y copia del Informe de la COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN de la cartera ministerial interviniente y del Dictamen precitado.



Que, como resultado del tercer procedimiento de redeterminación de precios, el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$57.543.876,54.-), lo que representa un incremento en el monto de la obra de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS (\$2.645.667,13.-), equivalente a un TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (37,99%) de incremento al mes de diciembre de 2017.

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016, corresponde en esta instancia aprobar la Redeterminación de Precios del Contrato N° 3 a favor de ECMA S.R.L., la que será instrumentada mediante el Acta de Redeterminación de Precios que obra como Anexo I de la presente resolución.


Que conforme las características propias del proyecto, la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para esta UNIVERSIDAD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA dependiente de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS de esta UNIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, dependientes la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, han intervenido en el orden de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la intervención de su competencia.



Que la presente medida se adopta en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 74 inciso e) del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ aprobado por Resolución M.E. N° 584/2015 y por el artículo 37 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016.

Por ello,



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese la Redeterminación de Precios del Contrato N° 3, a favor de ECMA S.R.L., en el marco del procedimiento de redeterminación de precios referente a la Licitación Pública Internacional N° 1/2015, "Edificio Aulario y Comedor Universitario", ascendiendo el nuevo monto total del contrato a la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$57.543.876,54.-).

ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Acta de Redeterminación de Precios que obra como Anexo I de la presente resolución, la que deberán suscribir los representantes de la UNIVERSIDAD DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y de la empresa ECMA S.R.L., a los efectos de perfeccionar la redeterminación citada en el artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, y notifíquese a ECMA S.R.L. y al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN. Publíquese en el Boletín Oficial de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ. Cumplido, archívese.


FEDERICO G. THEA
RECTOR
Universidad Nacional de José C. Paz

581

Resolución N°

ANEXO RESOLUCIÓN N° 5 81

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

s/ Dto. 691/16

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ**, representada en este acto por su Rector Señor **Dr. Federico Gastón THEA**, con domicilio en la calle **Leandro N. Alem 4560** de la Ciudad de **José Clemente Paz**, Provincia de **Buenos Aires**, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma **ECMA S.R.L.**, denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por el Señor **José Manuel MAINARDI**, con domicilio constituido en la calle **Bartolomé Mitre 797, Piso 8º**, de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, quien comparece en su carácter de contratista de la obra: "**Edificio Aulario y Comedor Universitario**", que fuera licitada bajo la **Licitación Pública N° 01/2015 y CU-057/15**, en el marco del "**Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria II CAF Fase "B" N° 8945**" suscripto entre la Nación Argentina y la Corporación Andina de Fomento.

ANTECEDENTES


El Contrato de Préstamo N° 8945 fue suscripto el 15 de Junio de 2015 entre la **NACIÓN ARGENTINA** y la **CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO** y aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 784/15, de fecha 11 de Mayo de 2015 destinado a la financiación del "**Programa de Infraestructura Universitaria II – Fase B**".

El Programa es ejecutado en forma descentralizada y bajo la coordinación del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, a través de la **DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE COORDINACION**.

El comitente ha suscripto un Convenio de adhesión al Programa, asumiendo las funciones para la ejecución operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y la curva de inversiones de la obra y se obliga al cumplimiento de las demás obligaciones previstas contractualmente.



DEL CONTRATISTA**ANEXO RESOLUCIÓN N° 581**


1. El Contratista ha solicitado la **tercera** redeterminación de los precios del contrato de obra, invocando una *variación superior al 5 %* en el factor de reajuste de redeterminación respecto de los precios de oferta, tomando como mes base **Julio de 2017**, condición necesaria para el procedimiento.
2. El Contratista ha elaborado la Fórmula de Redeterminación de Precios aplicable conforme a la metodología descripta en las cláusulas especiales del pliego que rigió la convocatoria, ponderando la probada incidencia de a) El costo de los materiales y los demás bienes incorporados a la obra. b) El costo de la mano de obra. c) La amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos. d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. El Contratista presenta los análisis de precios conjuntamente con los índices o precios de referencia utilizados, todo ello conforme a Anexo I arts. 5 y 34 inc d) del Dto. 691/16.
3. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se integran a la presente como Anexo "A" considerándose que forman parte integrante del presente acuerdo.
4. Que de ello resulta que el precio redeterminado de la obra faltante al mes de **Diciembre 2017**, asciende a la suma de **\$ 51.461.799,03 (PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 03/100 CENTAVOS)** el nuevo monto total del contrato a la suma de **\$57.543.876,54 (PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 54/100 CENTAVOS)** lo cual representa un incremento en el monto de la obra de **2.645.667,13 (PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 13/100 CENTAVOS)** equivalente a un **37,99% (TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO)** de incremento, a la misma fecha.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentación presentada por el Contratista y relacionada más arriba, verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminación del precio del contrato por el saldo de obra a ejecutar al mes de **Diciembre 2017**, en la suma de **\$ 51.461.799,03**




(PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 03/100 CENTAVOS) el nuevo monto total del contrato a la suma de **\$57.543.876,54** (PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 54/100 CENTAVOS) lo cual representa un incremento en el monto de la obra de **2.645.667,13** (PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 13/100 CENTAVOS) equivalente a un **37,99%** (TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO) de incremento, a la misma fecha.

El Contratista asume el compromiso de ampliar la póliza de garantía de cumplimiento del contrato N° 170240204190 otorgada por **Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.** hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente.

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueben los precios incluidos en la presente acta (art 11 del Dto. N° 691/16).



ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los párrafos precedentes y no produce, novación, extinción ni modificación de las cláusulas del contrato de obra excepto en los aspectos enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de **José C. Paz**, a los días del mes de del año **2018**

Contratista

Comitente

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581

ANEXO A



ANEXO IA
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN

FECHA SOLICITUD 07/08/2018

CONTRATISTA: ECMA S.R.L.

CUIT: 30-63698918-1

DOMICILIO CONSTITUIDO: BARTOLOMÉ MITRE 797- PISO 8- C.A.B.A.

T.E. (011) 4326-2594/1385/3105

DOMICILIO ELECTRONICO: ecma@ibertel.com.ar

OBRA: CONSTRUCCIÓN AULARIO Y COMEDOR UNIVERSITARIO

JOSÉ MANUEL MARIARDI, DNI: 20.619.927, en mi carácter de SOCIO GERENTE, con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provista de precios previsto por el Decreto 691/15, acompañado el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

Licitación	
Pública/Privada N°	1/15
Fecha de Apertura de Ofertas	15/04/2016
Fecha de firma del Contrato	02/05/2017
Plazo Contractual	22 MESES
Fecha de Inicio de Obra	16/06/2017
Redeterminación N°	3
Porcentaje de Variación	5,42%
Mes y Año del disparo	Nov-17

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

JOSÉ MANUEL MARIARDI

ECMA SRL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



I- ARQUITECTURA: "NUEVA DE ALTA Y BAJA COMPLEJIDAD"
REDETERMINACION PROVISORIA

Los precios contractuales, correspondientes a la parte faltante a ejecutar, han sufrido un aumento superior al 5 %

Insumos	Estructura de Ponderación s/ Dec 1295/02	Mas Base		Mas Corfe Diciembre 2017 Provisorio	Variación		Apertura	Cuadro
		Julio 2017 Provisorio	Diciembre 2017 Provisorio		Directa	Ponderación		
Mano de Obra	26,00%	166,80	172,20	1,03	0,2678		Mano de Obra	1,4 ICC
Albañilería	25,00%	163,00	172,10	1,04	0,2800		Albañilería	1,5 ICC
Pisos y Revestimientos	10,00%	142,10	147,80	1,04	0,1040		Baldosa cerámica roja p/ pisos de 20x20	1,8 ICC
Carpinterías	7,00%	136,80	145,80	1,07	0,0749		Carpintería Metálica y Herrería	1,5 ICC
Productos Químicos	1,00%	158,00	172,20	1,09	0,0109		24 Sustancias y productos químicos	3,2 IPB
Andamios	2,00%	155,00	166,30	1,07	0,0214		Andamios	1,6 ICC
Artefactos de Iluminación	5,00%	171,80	184,60	1,07	0,0635		Instalación eléctrica	1,5 ICC
Cafos de PVC para inst varias	8,00%	161,90	174,50	1,08	0,0684		Caflo PVC	1,9
Motores eléctricos y equipos de aire acondiciona	6,00%	145,80	159,50	1,09	0,0654		31 Máquinas y aparatos eléctricos	3,2 IPB
Equipo-Amortizacion de equipos							Máquinas y equipos NACIONAL	3,2 IPB
Asfaltos, combustible y lubricantes							23 Productos refinados del petróleo	3,2 IPB
Transportes							6 Transporte	4
Aceros - Hierro alejado							Acero alejado conformado tipo ADN 420	1,8 ICC
Cemento							Cemento portland normal bolsa 50 kg	1,8 ICC
Costo Financiero	3,00%	24,00	26,00	1,0800	0,0324		Tasa Nominal Anual Activa BNA	1,4 ICC
Gastos Generales	7,00%	201,30	222,10	1,1000	0,0770		Gastos Generales	1,8 ICC
Arena							Arena fina	1,5 ICC
Artefactos para baño y grifería							Instalación sanitaria y contra incendio	1,9 ICC
Hormigón							Hormigón elaborado	3,2 IPB
Medidores de caudal							292 Máquinas y equipos de uso especial	4322032
Válvulas de bronce							Llave esclusa de bronce	4322032
Electrobombas							Electrobomba trifásica 7,5 HP	252 Productos de plástico
Membrana imp polietileno								
TOTAL	100,00%							

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

COPIA FIEL

RESUMEN GENERAL DE LA OBRA
REDETERMINACION DE OBRA

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 581



OBRA:
UBICACIÓN:
LICITACION Nº:
CONTRATISTA:
FECHA DE APERTURA:

UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ NUEVA SEDE
JOSÉ C. PAZ
01/15
ECMA S.R.L.
15 de Abril de 2016

MONTO R2:
MONTO EJECUTADO:
AL CERTIFICADO Nº:
SALDO DE CONTRATO SIN ANT. FINANCIERO:
SALDO DE CONTRATO A REDETERMINAR:

\$ 54.898.209,41
\$ 6.082.077,51
6
\$ 48.816.131,90
\$ 48.816.131,90

DE FECHA: Nov-17

MES BASE
MES CORTE
SALDO DE CONTRATO REDETERMINADO:
NUEVO MONTO DE LA OBRA:
VARIACION SOBRE EL SALDO DE OBRA:
VARIACION SOBRE EL TOTAL DE LA OBRA:

julio-17
diciembre-17
\$ 51.461.799,03
\$ 57.543.876,54
5,42%
4,82%

PLAZO DE OBRA FALTANTE:

10 MESES

ECMA S.R.L.
JOSE M. MAINARDI
SOCIO GERENTE

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

84
ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

[illegible]

Arq. José A. Laks

Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

~~JOSE M. MINARDI~~
~~SECRETARY~~

100-443887-100

[illegible]

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PIZ

ORIGINAL

[illegible]

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

JOSE M. MAINARDI
RODOLFO G. GARCIA

8N
DIA
ORIGINAL

~~E.C.M. S.R.L.~~
~~JOSEFINA MAINARDI~~
~~ROCCO GEFRELLI~~

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS									
UNIVERSIDAD DE AGRI. C. PAZ									
C/UIT. FERIA 12541									
CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO COMEDOR									
DIRECCION DE INVESTIGACIONES									
1960									
CANTIDAD									
UNIDAD									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									
PRECIO									
VALOR									

[illegible]

STMA SRL
JOSTUM M. MARDEI
PROCURATOR GENERAL

[illegible]


PLANTA ANALISIS DE PRECIOS		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ		CONSTRUCCION EDIFICIO ANALISIS Y COMEDOR		1600	
CANTIDADES		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00
2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00
3	1.00	3	1.00	3	1.00	3	1.00
4	1.00	4	1.00	4	1.00	4	1.00
5	1.00	5	1.00	5	1.00	5	1.00
6	1.00	6	1.00	6	1.00	6	1.00
7	1.00	7	1.00	7	1.00	7	1.00
8	1.00	8	1.00	8	1.00	8	1.00
9	1.00	9	1.00	9	1.00	9	1.00
10	1.00	10	1.00	10	1.00	10	1.00
11	1.00	11	1.00	11	1.00	11	1.00
12	1.00	12	1.00	12	1.00	12	1.00
13	1.00	13	1.00	13	1.00	13	1.00
14	1.00	14	1.00	14	1.00	14	1.00
15	1.00	15	1.00	15	1.00	15	1.00
16	1.00	16	1.00	16	1.00	16	1.00
17	1.00	17	1.00	17	1.00	17	1.00
18	1.00	18	1.00	18	1.00	18	1.00
19	1.00	19	1.00	19	1.00	19	1.00
20	1.00	20	1.00	20	1.00	20	1.00
21	1.00	21	1.00	21	1.00	21	1.00
22	1.00	22	1.00	22	1.00	22	1.00
23	1.00	23	1.00	23	1.00	23	1.00
24	1.00	24	1.00	24	1.00	24	1.00
25	1.00	25	1.00	25	1.00	25	1.00
26	1.00	26	1.00	26	1.00	26	1.00
27	1.00	27	1.00	27	1.00	27	1.00
28	1.00	28	1.00	28	1.00	28	1.00
29	1.00	29	1.00	29	1.00	29	1.00
30	1.00	30	1.00	30	1.00	30	1.00
31	1.00	31	1.00	31	1.00	31	1.00
32	1.00	32	1.00	32	1.00	32	1.00
33	1.00	33	1.00	33	1.00	33	1.00
34	1.00	34	1.00	34	1.00	34	1.00
35	1.00	35	1.00	35	1.00	35	1.00
36	1.00	36	1.00	36	1.00	36	1.00
37	1.00	37	1.00	37	1.00	37	1.00
38	1.00	38	1.00	38	1.00	38	1.00
39	1.00	39	1.00	39	1.00	39	1.00
40	1.00	40	1.00	40	1.00	40	1.00
41	1.00	41	1.00	41	1.00	41	1.00
42	1.00	42	1.00	42	1.00	42	1.00
43	1.00	43	1.00	43	1.00	43	1.00
44	1.00	44	1.00	44	1.00	44	1.00
45	1.00	45	1.00	45	1.00	45	1.00
46	1.00	46	1.00	46	1.00	46	1.00
47	1.00	47	1.00	47	1.00	47	1.00
48	1.00	48	1.00	48	1.00	48	1.00
49	1.00	49	1.00	49	1.00	49	1.00
50	1.00	50	1.00				

[illegible]

\$ Ausgaben	\$ Einnahmen	Mrg. Betr. jährl.	Mrg. Betr. d. jährl. 17	Veränderung	\$ Nettsumme	\$ Ausgaben	Guthaben bzw.
192,28	117,31	142,90	170,80	2.014,4	11,33	538,64	
371,80	179,61	114,30	119,91	1.000,0	15,34	366,46	Posten 20) übersteigen
10,00	6,00	8,00	0,00	0,000,0	0,00	10,00	Posten 21) untersteigen
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	
408,57	477,31	0,00	0,00	0,000,0	24,03	0,00	0,00
							\$17,42
192,42	207,31	158,80	121,49	2.035,4	24,03	218,85	Abschreiben 20) 200,00 1,40 100,00 200,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,42	0,00	18,42	12,48	1.034,4	24,52	18,42	Monoposten 20) 200,00 1,40 100,00 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	0,00
207,42	207,31	0,00	0,00	0,000,0	24,54	207,42	
21,95	12,37	144,50	153,82	3.784,1	35,37	14,44	Neuheit:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	1) 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	0,00
22,31	22,31	0,00	0,00	0,000,0	0,00	0,00	0,00
80,14	80,14	0,00	0,00	0,000,0	35,77	28,57	
1.201,25	1.201,25	0,00	0,00	0,000,0	1.201,25	1.201,25	
2.273,13	2.273,13	0,00	0,00	0,000,0	2.273,13	2.273,13	

[illegible][illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. RIZ					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULA Y COORDINADOR					
Plumas conformes a obra e pagadas de estabilidad y fundacionales.					
ITEM N°	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES					
Inventarios pendientes					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Carga de mano de obra					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO NETO TOTAL (E)					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. RIZ					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULA Y COORDINADOR					
Plumas conformes a obra e pagadas de estabilidad y fundacionales.					
ITEM N°	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES					
Inventarios pendientes					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Carga de mano de obra					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO NETO TOTAL (E)					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. RIZ					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULA Y COORDINADOR					
Plumas conformes a obra e pagadas de estabilidad y fundacionales.					
ITEM N°	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES					
Inventarios pendientes					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Carga de mano de obra					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO NETO TOTAL (E)					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. RIZ					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULA Y COORDINADOR					
Plumas conformes a obra e pagadas de estabilidad y fundacionales.					
ITEM N°	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES					
Inventarios pendientes					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Carga de mano de obra					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO NETO TOTAL (E)					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

~~JOSEPH M. MAINWAR~~
~~SOLOCKE~~
~~CHAS. S. L.~~

CONCEPTO	Unidad	CANTIDAD	3 UNID.	8 JUNIO 1964	TOTAL
ASISTENTES					
Asistente administrativo	dia	1.00	1.00	1.00	1.00
Asistente de oficina	dia	20.00	20.00	20.00	20.00
Asistente de campo	dia	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL ASISTENTES (A)					22.00
MATERIAL DE OFICINA					
Material de oficina		3.00	3.00	3.00	3.00
Material de campo		1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL MATERIAL DE OFICINA (B)					4.00
MANO DE OBRA					
Mano de obra		1.00	1.00	1.00	1.00
Mano de obra especializada		1.00	1.00	1.00	1.00
Mano de obra no especializada		1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL MANO DE OBRA (C)					3.00
TOTAL					
TOTAL ASISTENTES (A)					22.00
TOTAL MATERIAL DE OFICINA (B)					4.00
TOTAL MANO DE OBRA (C)					3.00
TOTAL NETO TOTAL (D)					29.00
NOTAS:					
El presente presupuesto es para el periodo de 12 meses, a partir del 1 de enero de 1964.					
El presente presupuesto es para el periodo de 12 meses, a partir del 1 de enero de 1964.					

[illegible]

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ		LICITACION N°		CONSEJO REGULATORIO		MATERIAL Y COMERCIO		HABILITACION PARA SISTEMAS		CANTIDAD		7043	
UNIDAD	m3	CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total								
MATERIALES															
Hormigon armado															
m3	1.00	1850.00				1850.00									
litro	70.00	19.50				1365.00									
m2	1.00	18.00				18.00									
pl	1.00	18.00				18.00									
SUBTOTAL MATERIALES (A)															
MANO DE OBRA															
Obreros de día															
m2	2.44	20.34				49.63									
h	1.00	18.00				18.00									
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)															
RENTAS															
Materiales transportados															
pl	3.00	25.00				75.00									
UNION PRECIOS (C)															
SUBTOTAL BRUTO															
PRECIO TOTAL BRUTO															
PRECIO TOTAL NETO															
PRECIO TOTAL CON IVA															
PRECIO TOTAL CON IVA															

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

[illegible][illegible][illegible]

CONCEPTO	US\$#	CÓDIGO	3. UNIL	5. MONED	TOT#
MATERIALES					
Herramienta expendeda	m3		1.00	1,550.00	1,550.00
Material de mano	m3		60.00	35.00	1,550.00
Material de mano	lit		1.00	8,555.75	8,555.75
SUBTOTAL MATERIALES (M)					
12,225.75					
RECURSOS HUMANOS					
US\$#	n	27.33	208.74	5.00	4,320.15
US\$#	n	15.27	145.11	5.00	2,340.15
Carga de trabajo dividida en cinco porciones					
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS (R)					
7,141.25					
SUBTOTAL MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS					
11,000.00					
RECURSOS MATERIALES					
11,000.00					
SUBTOTAL RECURSOS (C)					
11,000.00					
SUBTOTAL MATERIALES Y RECURSOS (C)					
11,000.00					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X GR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ECMA 8000
JOSAM. MANARDI
SOTTOSEGRETARIO

[illegible][illegible]

80
 NO COPIALO
 DEL ORIGINAL

[illegible]

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

JOSE M. MAINARDI
SOCIO GERENTE

OBRA		FAMILIA ANALISIS DE PRECIOS		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO		VALOR	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONCRETO	m ³	1.00	1.00	1.00	2	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
3	ACERO	kg	1.00	1.00	1.00	4	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
5	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	6	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
7	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	8	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
9	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	10	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
11	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	12	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
13	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	14	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
15	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	16	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
17	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	18	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
19	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	20	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
21	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	22	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
23	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	24	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
25	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	26	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
27	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	28	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
29	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	30	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
31	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	32	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
33	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	34	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
35	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	36	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
37	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	38	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
39	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	40	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
41	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	42	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
43	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	44	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
45	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	46	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
47	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	48	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
49	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	50	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
51	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	52	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
53	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	54	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
55	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	56	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
57	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	58	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
59	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	60	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
61	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	62	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
63	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	64	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
65	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	66	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1.10
67	CEMENTO	kg	1.00	1.00	1.00	68	CEMENTO	kg	2.20	0.50	1

[illegible]

CONCEPTO		Unidad	Cantidad	3. Unit.	5. MONEDA	Total
ITEMALES						
plata		kg	1.00	\$5.19		\$5.19
TOTAL MATERIALES /N						
TOTAL MANO DE OBRA						
al hierro:		h	0.166	240.52	60	24.05
al acero:		h	0.112	152.44	60	17.29
las tablas ligadas en carp						
a la						
TOTAL MANO DE OBRA (B)						
TOTAL						
manebros manuales		h	1.00	4.80		4.80
CONSUMOS (C)						
combustible		litros	1.00	4.80		4.80
TOTAL DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL C + D =						
TOTAL UNIDAD DEL ITEM						

[illegible][illegible][illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN N° 58

Atq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

S.R.L.

JOSÉ C. PAZ

28

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ				
CONSTRUCCION EDIFICIO ANULAR Y CON EDOR				
ITEM: 7.12. Bricos en asados en alameda de asfalto				
UNIDAD m2				
CANTIDAD: 14.96				
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
MATERIALES				
Gravilla	m3	200	2.00	14.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)				
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	100	10.00	10.00
Ayuda	h	100	10.00	10.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				
SUBTOTAL TOTAL (D)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X CANT.				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
CONSTRUCCION EDIFICIO ANULAR Y CON EDOR				
ITEM: 7.13. Bricos en asados en alameda de asfalto				
UNIDAD m2				
CANTIDAD: 14.96				
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
MATERIALES				
Gravilla	m3	200	2.00	14.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)				
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	100	10.00	10.00
Ayuda	h	100	10.00	10.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				
SUBTOTAL TOTAL (D)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X CANT.				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
CONSTRUCCION EDIFICIO ANULAR Y CON EDOR				
ITEM: 7.14. Bricos en asados en alameda de asfalto				
UNIDAD m2				
CANTIDAD: 14.96				
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
MATERIALES				
Gravilla	m3	200	2.00	14.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)				
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	100	10.00	10.00
Ayuda	h	100	10.00	10.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				
SUBTOTAL TOTAL (D)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X CANT.				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
CONSTRUCCION EDIFICIO ANULAR Y CON EDOR				
ITEM: 7.15. Bricos en asados en alameda de asfalto				
UNIDAD m2				
CANTIDAD: 14.96				
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
MATERIALES				
Gravilla	m3	200	2.00	14.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)				
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	100	10.00	10.00
Ayuda	h	100	10.00	10.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				
SUBTOTAL TOTAL (D)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X CANT.				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
CONSTRUCCION EDIFICIO ANULAR Y CON EDOR				
ITEM: 7.16. Bricos en asados en alameda de asfalto				
UNIDAD m2				
CANTIDAD: 14.96				
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
MATERIALES				
Gravilla	m3	200	2.00	14.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)				
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	100	10.00	10.00
Ayuda	h	100	10.00	10.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				
SUBTOTAL TOTAL (D)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X CANT.				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
CONSTRUCCION EDIFICIO ANULAR Y CON EDOR				
ITEM: 7.17. Bricos en asados en alameda de asfalto				
UNIDAD m2				
CANTIDAD: 14.96				
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
MATERIALES				
Gravilla	m3	200	2.00	14.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)				
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	100	10.00	10.00
Ayuda	h	100	10.00	10.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				
SUBTOTAL TOTAL (D)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X CANT.				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				


PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
CONSTRUCCION EDIFICIO ANULAR Y CON EDOR				
ITEM: 7.18. Bricos en asados en alameda de asfalto				
UNIDAD m2				
CANTIDAD: 14.96				
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
MATERIALES				
Gravilla	m3	200	2.00	14.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)				
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	100	10.00	10.00
Ayuda	h	100	10.00	10.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				
SUBTOTAL TOTAL (D)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL X CANT.				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

581-13

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ



 NARID 24

[illegible][illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

[illegible]

\$ Additionen	\$ Additionen	Netto Einnahmen 2005-2007	Veränderungen	\$ Veränderungen	\$ Veränderungen	Grundzahl 2004
1.356,16	1.383,73	138,50	3.070,1	1.700,4	1.373,4	Veränderung 2004/2005 (Einfluss aus Einzahlungen)
16,50	181,39	160,82	3.401,9	174,75	171,76	Veränderung 2005/2006 (Einfluss aus Einzahlungen)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Veränderung 2006/2007 (Einfluss aus Einzahlungen)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.372,66	1.565,13	192,47	3.401,9	2.444,77	2.546,11	
2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.079,9	976,4	877,9	Veränderung 2004/2005 (Einfluss aus Einzahlungen)
424,86	431,4	17,50	3.070,1	6,35	0,00	Veränderung 2005/2006 (Einfluss aus Einzahlungen)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Veränderung 2006/2007 (Einfluss aus Einzahlungen)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212,20	234,16	21,90	0,00	13,72	0,00	
471,1	924,1	453,00	3.070,1	453,00	453,00	Abnahme
300,0	300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300,0	300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.082,4	5.203,1	1.120,70	4.577,10	1.575,70	1.575,70	
4.077,91	4.707,91	630,00	630,00	630,00	630,00	

25 COPIES
DEL ORIGINAL

[illegible][illegible][illegible]

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN N° 5 81

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AULAS Y COMEDOR			
ITEM:	11.1	As carp. Aluminio	CANTIDAD
UNIDAD	U		460
CONCEPTO			
MATERIALES			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	4.600.00	4.600.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)			4.600.00
MANO DE OBRA			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)			2.000.00
EQUIPOS			
Herramientas manuales			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
Cargas sociales incluidas en costo por hora			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
COSTO NETO TOTAL X OPI			8.600.00
PRECIO UNITARIO DEL ITEM			18.480.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AULAS Y COMEDOR			
ITEM:	11.2	As carp. Aluminio	CANTIDAD
UNIDAD	U		800
CONCEPTO			
MATERIALES			
Carp. AT y EOL			
m	1.00	13.200.00	13.200.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)			13.200.00
MANO DE OBRA			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)			2.000.00
EQUIPOS			
Herramientas manuales			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
Cargas sociales incluidas en costo por hora			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
COSTO NETO TOTAL X OPI			17.200.00
PRECIO UNITARIO DEL ITEM			21.500.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AULAS Y COMEDOR			
ITEM:	11.3	As carp. Aluminio	CANTIDAD
UNIDAD	U		1600
CONCEPTO			
MATERIALES			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	16.000.00	16.000.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)			16.000.00
MANO DE OBRA			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)			2.000.00
EQUIPOS			
Herramientas manuales			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
Cargas sociales incluidas en costo por hora			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
COSTO NETO TOTAL X OPI			20.000.00
PRECIO UNITARIO DEL ITEM			25.000.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AULAS Y COMEDOR			
ITEM:	11.4	As carp. Aluminio	CANTIDAD
UNIDAD	U		3200
CONCEPTO			
MATERIALES			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	32.000.00	32.000.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)			32.000.00
MANO DE OBRA			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)			2.000.00
EQUIPOS			
Herramientas manuales			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
Cargas sociales incluidas en costo por hora			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
COSTO NETO TOTAL X OPI			36.000.00
PRECIO UNITARIO DEL ITEM			45.000.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AULAS Y COMEDOR			
ITEM:	11.5	As carp. Aluminio	CANTIDAD
UNIDAD	U		6400
CONCEPTO			
MATERIALES			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	64.000.00	64.000.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)			64.000.00
MANO DE OBRA			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)			2.000.00
EQUIPOS			
Herramientas manuales			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
Cargas sociales incluidas en costo por hora			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
COSTO NETO TOTAL X OPI			68.000.00
PRECIO UNITARIO DEL ITEM			85.000.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AULAS Y COMEDOR			
ITEM:	11.6	As carp. Aluminio	CANTIDAD
UNIDAD	U		12800
CONCEPTO			
MATERIALES			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	128.000.00	128.000.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)			128.000.00
MANO DE OBRA			
Carp. AT y EOL			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)			2.000.00
EQUIPOS			
Herramientas manuales			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)			2.000.00
Cargas sociales incluidas en costo por hora			
h	1.00	2.000.00	2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
SUBTOTAL CARGAS SOCIALES (D)			2.000.00
COSTO NETO TOTAL X OPI			132.000.00
PRECIO UNITARIO DEL ITEM			165.000.00

[illegible][illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

UNPA
APR 11 1964
JOSE MARIA PEREZ
SECRETARY
UNPA

[illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 81

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

JOSE M. MAINARDI
FOTOGRAFANTE

[illegible][illegible][illegible]

CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$/ UNDA	\$/ UNDA	Total
EXTRATEMALES						
activos H y V oc.	el	1,00	2,665,75			2,665,75
COSTO TOTAL MATERIALES (A)						
Costo de obra						
Mano de obra	H	2,456	202,4	80		1,964,80
Materiales	m		157,30	50		7,865,00
Transporte		3,786				37,86
Carga sacos de cemento en auto						
per hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						2,042,66
ECONOMIAS						
Mano de obra manual	el	1,00	155,07			155,07
SUBTOTAL ECONOMIAS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)						2,042,66 + (C)
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x Cr =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						
						7,551,91

CONCEPTO		UNIDAD	Cantidad	SUMA	8 ANSERA	Total
MEZCLADOR						
OBRA	MANO DE OBRA	pl	1.00	2,489.73		2,489.73
REPTA. N°	Albanos 14 y 20					
FECHA: 11.06.1976						
UNIDAD						
SUBTOTAL MATERIAL P. 133						
MANO DE OBRA		h	8.50	208.24	20	1,134.77
Oleada de pava		h				
172 cúbic		m	3.12	155.16	50	582.60
Ayerba						
Cargas sacadas (incluidas en peño por pie hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
MATERIALES						1,725.11
Mezcladoras		pl	1.00	150.00	300	153.03
SUBTOTAL EQUIPO (C)						
CARGO NETO TOTAL (C)						133.50
PRECIO NETO TOTAL (C)						4,848.39
PRECIO NETO TOTAL (C) X CR =						2,334.83
PRECIO UNIFICADO DEL ITEM						7,343.63

[illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL


43

[illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



[Handwritten signature]

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
MATERIALES				
HTE. BARRERA DE ALAMBRE Y P.O.	m	1.00	40.00	40.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)				40.00
MANO DE OBRA				
1/2 obrero	h	0.607	200.74	121.85
Agente	h	0.607	150.16	90.85
Cargas adicionales en caso de hora				
por hora				
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				212.70
Equipos				
Herminante minutas				
1/2 obrero	h	1.00	22.71	22.71
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				22.71
Costo Neto Total (D)				275.51
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =				275.51
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				275.51

CR=	PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS	
UNIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	
ITEM: 11.21.	CONSTRUCCION BARRERA ALAMBRE Y EQUIPOS	
UNIDAD	U	
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	275.51	

CR=	PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS	
UNIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	
ITEM: 11.22.	CONSTRUCCION BARRERA ALAMBRE Y EQUIPOS	
UNIDAD	U	
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	275.51	

CR=	PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS	
UNIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	
ITEM: 11.23.	CONSTRUCCION BARRERA ALAMBRE Y EQUIPOS	
UNIDAD	U	
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	275.51	

CR=	PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS	
UNIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	
ITEM: 11.24.	CONSTRUCCION BARRERA ALAMBRE Y EQUIPOS	
UNIDAD	U	
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	275.51	

CR=	PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS	
UNIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	
ITEM: 11.25.	CONSTRUCCION BARRERA ALAMBRE Y EQUIPOS	
UNIDAD	U	
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	275.51	

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

UNPAZ
SO
UNPAZ

[illegible][illegible]

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

OBRA

UNIVERSIDAD DE JOSÉ G. PAZ

LISTA PÚBLICA 1/2015

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALUMNO Y COMEDOR

Prov. Y color: Marrón 1/2 esp. Impermeable y 1/2 esp. Contrapiso

CONTINUA

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

9. UN.

1. AUMENTO

2. AUMENTO

3. UN.

4. AUMENTO

5. UN.

MATERIALES

1/2 esp. Impermeable y 1/2 esp. Contrapiso

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SUBTOTAL EQUIPOS (O)

MANO DE OBRA

Obra en obra

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1/2 esp. Impermeable y 1/2 esp. Contrapiso

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Aplicar

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Costo de materiales en obra

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

por hora

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA (O)

EQUIPOS

Impermeabilizante

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SUBTOTAL EQUIPOS (O)

COSTO NETO TOTAL (O)

PRECIO DEL MATERIAL

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

UNIVERSIDAD DE JOSÉ G. PAZ

LISTA PÚBLICA 1/2015

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALUMNO Y COMEDOR

Prov. Y color: Marrón 1/2 esp. Impermeable y 1/2 esp. Contrapiso

CONTINUA

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

9. UN.

1. AUMENTO

2. AUMENTO

3. UN.

4. AUMENTO

5. UN.

MATERIALES

1/2 esp. Impermeable y 1/2 esp. Contrapiso

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SUBTOTAL EQUIPOS (O)

MANO DE OBRA

Obra en obra

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1/2 esp. Impermeable y 1/2 esp. Contrapiso

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Aplicar

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Costo de materiales en obra

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

por hora

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA (O)

EQUIPOS

Impermeabilizante

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SUBTOTAL EQUIPOS (O)

COSTO NETO TOTAL (O)

PRECIO DEL MATERIAL

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM


PRECIO UNIDAD DEL ITEM

PRECIO UNIDAD DEL ITEM

ANEXO RESOLUCION Nº 581

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

SRL



PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y CONECTOR			
ITEM: 14.12. Estructura de concreto armado y acero.			
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1.00	CONCRETO	1.00	80.746.00
1.00	ACERO	1.00	80.746.00
1.00	MANO DE OBRA	1.00	80.746.00
1.00	MAQUINARIA	1.00	80.746.00
1.00	TRANSPORTE	1.00	80.746.00
1.00	OTROS	1.00	80.746.00
1.00	TOTAL	1.00	80.746.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y CONECTOR			
ITEM: 14.17. Estructura de concreto armado y acero.			
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1.00	CONCRETO	1.00	80.746.00
1.00	ACERO	1.00	80.746.00
1.00	MANO DE OBRA	1.00	80.746.00
1.00	MAQUINARIA	1.00	80.746.00
1.00	TRANSPORTE	1.00	80.746.00
1.00	OTROS	1.00	80.746.00
1.00	TOTAL	1.00	80.746.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y CONECTOR			
ITEM: 14.18. Estructura de concreto armado y acero.			
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1.00	CONCRETO	1.00	80.746.00
1.00	ACERO	1.00	80.746.00
1.00	MANO DE OBRA	1.00	80.746.00
1.00	MAQUINARIA	1.00	80.746.00
1.00	TRANSPORTE	1.00	80.746.00
1.00	OTROS	1.00	80.746.00
1.00	TOTAL	1.00	80.746.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y CONECTOR			
ITEM: 14.19. Estructura de concreto armado y acero.			
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1.00	CONCRETO	1.00	80.746.00
1.00	ACERO	1.00	80.746.00
1.00	MANO DE OBRA	1.00	80.746.00
1.00	MAQUINARIA	1.00	80.746.00
1.00	TRANSPORTE	1.00	80.746.00
1.00	OTROS	1.00	80.746.00
1.00	TOTAL	1.00	80.746.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y CONECTOR			
ITEM: 14.20. Estructura de concreto armado y acero.			
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1.00	CONCRETO	1.00	80.746.00
1.00	ACERO	1.00	80.746.00
1.00	MANO DE OBRA	1.00	80.746.00
1.00	MAQUINARIA	1.00	80.746.00
1.00	TRANSPORTE	1.00	80.746.00
1.00	OTROS	1.00	80.746.00
1.00	TOTAL	1.00	80.746.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ			
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y CONECTOR			
ITEM: 14.21. Estructura de concreto armado y acero.			
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1.00	CONCRETO	1.00	80.746.00
1.00	ACERO	1.00	80.746.00
1.00	MANO DE OBRA	1.00	80.746.00
1.00	MAQUINARIA	1.00	80.746.00
1.00	TRANSPORTE	1.00	80.746.00
1.00	OTROS	1.00	80.746.00
1.00	TOTAL	1.00	80.746.00

ES COPIA DEL ORIGINAL

OBRA: UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ
UBICACION: LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
ITEM: 13.21.6
UNIDAD: u
CANTIDAD: 50.00

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES				
Ac. de 101 mm.	u	1.00	1.332.00	1.332.00
Asfalto	u	1.00	20.17	20.17
MANOS DE OBRA				
1/2 obr.	u	2.00	20.17	40.34
1/2 obr.	u	1.00	10.08	10.08
Carga de 100 kg. en cada hora	u	1.00	10.08	10.08
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
				60.50
SUBTOTAL (A+B)				
				1.392.50
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				
				27.63

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR				
CANTIDAD: 50.00				
MATERIALES				
Art. CLIP	u	1.00	800.13	800.13
Asfalto	u	1.00	20.17	20.17
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
				60.50
SUBTOTAL (A+B)				
				860.80
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				
				17.22

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR				
CANTIDAD: 10.00				
MATERIALES				
Art. CL2	u	1.00	2.832.00	2.832.00
Asfalto	u	1.00	20.17	20.17
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
				60.50
SUBTOTAL (A+B)				
				2.892.67
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				
				289.27

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES				
Ac. de 101 mm.	u	1.00	1.332.00	1.332.00
Asfalto	u	1.00	20.17	20.17
MANOS DE OBRA				
1/2 obr.	u	2.00	20.17	40.34
1/2 obr.	u	1.00	10.08	10.08
Carga de 100 kg. en cada hora	u	1.00	10.08	10.08
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
				60.50
SUBTOTAL (A+B)				
				1.392.50
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				
				27.63

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR				
CANTIDAD: 50.00				
MATERIALES				
Art. CLIP	u	1.00	800.13	800.13
Asfalto	u	1.00	20.17	20.17
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
				60.50
SUBTOTAL (A+B)				
				860.80
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				
				17.22

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR				
CANTIDAD: 10.00				
MATERIALES				
Art. CL2	u	1.00	2.832.00	2.832.00
Asfalto	u	1.00	20.17	20.17
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				
				60.50
SUBTOTAL (A+B)				
				2.892.67
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				
				289.27

ANEXO RESOLUCION 258

Arq. Jose A. Laks
Direccion General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

[illegible]

ECMA SRL
JOSE MARIA VARDIL
ACQUOGRINTE

[illegible]

CONCEPTO		Unidad	Cantidad	1 Unit.	5 Unidades	Total
MATERIALES						
Papeo de acetato blanco 300 x 1 y 250 mil.		pl	100	3,971.00		3,971.00
y res.						
SUBTOTAL MATERIALES (A)						3,971.00
MANEJO DE OBRAS						
Cargas de apoyo		m	6,124	203.74	300	1,834.72
120 mil.		m				
Apoyos		m	4,990	153.16	500	726.00
Cargas secundarias (estructuras en acero)						
por hora						
SUBTOTAL MANEJO DE OBRAS (B)						2,560.72
SUBTOTAL						6,531.72
(semanal) 1 hora		pl	100	100.00		100.00
SUBTOTAL EQUIPO (C)						100.00
SUBTOTAL MANEJO DE OBRAS Y EQUIPO (D)						2,660.72
SUBTOTAL						9,192.44
PRECIO DEL TRABAJO COSTO NETO TOTAL (E)						9,192.44
PRECIO UNITARIO DEL TRABAJO						9.19

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

581

Arq. José A. Laks



CÓDIGO		CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ UNIT.	\$ TOTAL	\$ M.
CUARTA AGILIDAD DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES 19915 CONSTRUCCION EDIFICIO AMADOR Y CHANDOR ITEM: C.A.L.L.A. Prox. y cénico de canchales impermeables con riego en nitro Unidad: mt CANTIDAD: 82.00							
MATERIAL							
Cemento imperial, según Norm. Nacional			87	1.00	87.00	87.00	
BASTO TAL. MATERIAL (B. 1A)							
MANO DE OBRA							
Obras de obra			h	0.825	308.25	308.25	
Ayuda			h	6.112	15.28	8.93	
Cargas sociales incluidas en costo por hora							
CARGA TOTAL MANO DE OBRA (D)						317.18	
SERVICIOS							
Mantenimiento materiales			fl	1.00	24.67	24.67	
SUBTOTAL EQUIPOS (E)							
COSTO NETO TOTAL (B)							
PRECIO NETO ITEM (B) x (E) x (1.1)						34.67	
PRECIO NETO TOTAL (B) x (E) x (1.1) x (1.05)						36.40	
PRECIO NETO TOTAL (B) x (E) x (1.05) x (1.05)						38.22	
PRECIO NETO TOTAL (B) x (E) x (1.05) x (1.05) x (1.05)						40.13	
PRECIO NETO TOTAL (B) x (E) x (1.05) x (1.05) x (1.05) x (1.05)						42.14	
PRECIO NETO TOTAL (B) x (E) x (1.05) x (1.05) x (1.05) x (1.05) x (1.05)						44.26	

CONCEPTO		Unidad	Cantidad	Saldo	B. Nueva	Saldo
MATERIALES						
Cable PP 2mm x 25 m. 1000' 25 m. 1000'		ft	100	24.51		24.51
SUBTOTAL MATERIALES (A)						24.51
MANO DE OBRRA						
Unidad rep. Ayuda		h	0.031	200.75	\$5	151.21
1/2 dia. Ayuda		h	0.40	155.18	\$40	160.18
Cargas adicionales en costo por hora						311.39
SUBTOTAL MANO DE OBRRA (B)						352.51
Materiales y mano de obra		h	1.00	17.76		17.76
SUBTOTAL (C)						370.27
RECARGO DE 10% (D)						37.03
TOTAL (E)						407.30
RESERVA UNIDAD DEL LITRO						157.68

ES COPIA DEL ORIGINAL

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

A circular stamp of the National Society of the Sons of the American Revolution (NSASAR). The text "UNPAID" is at the top, "NATIONAL SOCIETY OF THE SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION" is around the inner circle, and "NSASAR" is at the bottom. A signature is written across the stamp.


CÓDIGO		UNID.	CANTIDAD	\$ UNID.	\$ AMPLIA	COM.
MATERIALES						
Vetorio específica 47 mm. Paso total liso		m	1.00	753.87	\$61	
y Asfalto.						
SUBTOTAL MATERIALES (A)						753.87
MANO DE OBRA						
Obrero aspec.		a	1.243	208.31	\$26	
1/2 mual		b				276.54
Ayuda:		h	0.093	155.37	\$20	
Obrero peoniles subidos en collar						107.73
por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						440.54
EQUIPOS						
Mazaca/Válula impulsables		f	1.00	\$7.00	\$61	12.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						12.00
SUBTOTAL EQUIPOS (D)						12.00
PIRADO DEL TERRENO						1.00
COSTO TOTAL						1262.41
PRECIO UNITARIO DEL LÍM.						1.262.41

[illegible]

ES COPIA DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MATERIALES				
Varilla alambres 25 mm. Pasos de acero	kg	1.00	45.12	45.12
Yodo de zinc	kg	1.00	45.12	45.12
SUBTOTAL MATERIALES (A)				90.24
Mano de obra				
Trabajo en obra	h	1.00	20.24	20.24
Trabajo en taller	h	0.00	18.56	0.00
Cargas sociales incluidas en obra				20.24
Mano de obra	h	1.00	20.24	20.24
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				40.48
EQUIPOS				
Motocicleta manijada	h	1.00	12.00	12.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				12.00
PRECIO NETO TOTAL (D)				142.72
PRECIO DEL I.V.A. COSTO NETO TOTAL x 0.15				21.41
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				164.13

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALLANBY CORREO ITEM 14.14.15. Prec. Yodo de zinc 25 mm. Pasos de acero UNIDAD: kg CANTIDAD: 1.00				
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Varilla alambres 25 mm. Pasos de acero	kg	1.00	45.12	45.12
Yodo de zinc	kg	1.00	45.12	45.12
SUBTOTAL MATERIALES (A)				90.24
Mano de obra				
Trabajo en obra	h	1.00	20.24	20.24
Trabajo en taller	h	0.00	18.56	0.00
Cargas sociales incluidas en obra				20.24
Mano de obra	h	1.00	20.24	20.24
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				40.48
EQUIPOS				
Motocicleta manijada	h	1.00	12.00	12.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				12.00
PRECIO NETO TOTAL (D)				142.72
PRECIO DEL I.V.A. COSTO NETO TOTAL x 0.15				21.41
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				164.13

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALLANBY CORREO ITEM 14.14.15. Prec. Yodo de zinc 25 mm. Pasos de acero UNIDAD: kg CANTIDAD: 1.00				
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Varilla alambres 25 mm. Pasos de acero	kg	1.00	45.12	45.12
Yodo de zinc	kg	1.00	45.12	45.12
SUBTOTAL MATERIALES (A)				90.24
Mano de obra				
Trabajo en obra	h	1.00	20.24	20.24
Trabajo en taller	h	0.00	18.56	0.00
Cargas sociales incluidas en obra				20.24
Mano de obra	h	1.00	20.24	20.24
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)				40.48
EQUIPOS				
Motocicleta manijada	h	1.00	12.00	12.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				12.00
PRECIO NETO TOTAL (D)				142.72
PRECIO DEL I.V.A. COSTO NETO TOTAL x 0.15				21.41
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				164.13

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

2008

DR. W. M. A. R.

[illegible]

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

[illegible][illegible]

92
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JUDGE ADVOCATE
GENERAL
WASHINGTON, D.C.
20330

CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ US\$	\$ Mexico	Total
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANDO DE OBRAS						
Cusum agaves						
1/2 caca		h	27.14	360.24	540	180.12
1/4 caca		h	0.48	213.16	54	21.32
Caga de acocoles machados en copos por hora						
SUBTOTAL MAND. DE OBRAS (B)						201.44
RESUMIDO						
Materiales de mano de obra		h	1.90	20.00	50	20.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						20.00
COSTO NETO TOTAL (D)						201.44
COSTO DEL 10% SOBRE EL NETO TOTAL (E)						20.14
COSTO TOTAL (F)						221.58


 Arq. José A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.

JOSE MANUARDI
EPCIO SENTINELA

UNPA
94
A3

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS									
UNIDAD: M2									
LÍMITE-PIEDRA TRAMS									
CONSTRUCCION EMPICHO ALU ARDO Y CEMENTO									
TREN: 64.3.2									
Prov. y edic. Llave para 2.5" aplastada									
UNIDAD: M2									
1.00									
CONCRETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL					
INTERVENIENES									
Para piso 2.5" placas y losas	M2	1.00	17.460.85	17.460.85					
CUERPO CAL INTERVENIENES (M)									
Gravel espesa	m	21.75	254.72	5.538.48					
1/2 calaf	m	33.69	315.26	10.518.74					
Arilla	m								
Gravete medio y delgado en costo del tren									
SUBTOTAL MARGEN DE GUBA (B)				10.118.95					
IMPUESTOS									
Materiales básicos		1.00	8.50	8.50					
Mano de obra		1.00	6.00	6.00					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)				14.50					
PRECIO UNO TOTAL (D)				22.000.00					
PRECIO TOTAL (E)				44.000.00					
PRECIO UNIDAD DEL TREN				44.000.00					

[illegible][illegible]

# Activación	# Activación	Mes. Em. 1997	Mes. Devol. diciembre-97		Vehículos	\$ Mediana	\$ Equilada	Código Index
21-32-01	11-916-01	11-9-97	11-10	11-10	1-004	24,356.41	27,607.81	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
21-32-01	11-916-01	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	
0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-000	0-00	0-00	

[illegible][illegible]

Es una copia
DEL ORIGINAL

CMA SPL
 NARDI
 SPICER
 1985
 UNP

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

\$ Aplicación	\$ Activación	May 1956 Junio-17	Junio 1957 Agosto-27	Variación	\$ Requirido	\$ Aplicado	Otros datos
13,111.34	11,842.59	415.60	108.60	1,679.40	13,111.34	13,111.34	Reserva
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-56
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-57
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-58
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-59
34,704.24	33,847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-60
5,801.74	5,339.81	77.60	17.30	1,075.4	14,815.11	17,118.24	Reserva
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-61
2,872.58	3,117.73	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-70
443.38	641.15	147.60	0.00	1,591.15	24,714.74	24,714.74	Reserva
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a 1-1-100

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

UNPA
96
FEB 1966
HAWAII
JOSEPH W. HARRIS
ST. LOUIS

[illegible][illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

JOSE A. LAKS
FOTOCOPIADO

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS									
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ									
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO Y COMISOR									
Cuenta pto enfilasen 88000 toneladas									
CONDICIONES:									
2.00									
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	3 Unit	3/Amplia	Costo				
MATERIALES									
Cables pto enfilasen 88000 toneladas	m	1.00	24.000.00		24.000.00				
Placas y acc. Cables									
SUBTOTAL MATERIALES (A)									
31.391.00									
MANOS DE OBRA									
Mano de obra	m	55.111	200.22	50h	5.517.85				
Mano de obra	m	27.552	155.51	50h	4.324.15				
Cables sobras enfilasen en fondo									
Mano de obra									
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)									
31.053.14									
EQUIPOS									
Mano de obra enfilasen	m	1.00	1.778.00		1.778.00				
SUBTOTAL EQUIPOS (C)									
1.778.00									
SUBTOTAL TOTAL (D)									
37.242.14									
PRECIO UNITARIO TOTAL, T. CS =									
37.242.14									
PRECIO UNITARIO TOTAL, T. CS =									
37.242.14									

ANEXO RESOLUCION 15.31

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

98

JOSE A. LAKS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

FAMILIA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ ITEM: 15.31. CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR UNIDAD g									
CANTIDAD: 1.00									
CONCEPTO									
UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
MATERIALES									
Cemento de refuerzo, 3000 psi, 1000 kg.									
kg	kg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)									
MANO DE OBRA									
1/2 oficial	h	19.00	207.24	30	307.20	30	307.20	30	307.20
Ayuda									
h	h	19.00	358.80	60	2,091.60	60	2,091.60	60	2,091.60
Cargos sociales incluidos en tarifa por hora									
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)									
SUBTOTAL									
Mantenimiento minorista									
h	h	1.00	338.32	30	2,091.60	30	2,091.60	30	2,091.60
SUBTOTAL EQUIPOS (C)									
COSTO NETO TOTAL (A+B+C)									
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x COT									
PRECIO UNITARIO DEL ITEM									
1.00									

FAMILIA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ ITEM: 15.31. CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR UNIDAD g									
CANTIDAD: 1.00									
CONCEPTO									
UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
MATERIALES									
Cemento de refuerzo, 3000 psi, 1000 kg.									
kg	kg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)									
MANO DE OBRA									
1/2 oficial	h	19.00	207.24	30	307.20	30	307.20	30	307.20
Ayuda									
h	h	19.00	358.80	60	2,091.60	60	2,091.60	60	2,091.60
Cargos sociales incluidos en tarifa por hora									
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)									
SUBTOTAL									
Mantenimiento minorista									
h	h	1.00	338.32	30	2,091.60	30	2,091.60	30	2,091.60
SUBTOTAL EQUIPOS (C)									
COSTO NETO TOTAL (A+B+C)									
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x COT									
PRECIO UNITARIO DEL ITEM									
1.00									

FAMILIA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ ITEM: 15.31. CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR UNIDAD g									
CANTIDAD: 1.00									
CONCEPTO									
UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
MATERIALES									
Cemento de refuerzo, 3000 psi, 1000 kg.									
kg	kg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)									
MANO DE OBRA									
1/2 oficial	h	19.00	207.24	30	307.20	30	307.20	30	307.20
Ayuda									
h	h	19.00	358.80	60	2,091.60	60	2,091.60	60	2,091.60
Cargos sociales incluidos en tarifa por hora									
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)									
SUBTOTAL									
Mantenimiento minorista									
h	h	1.00	338.32	30	2,091.60	30	2,091.60	30	2,091.60
SUBTOTAL EQUIPOS (C)									
COSTO NETO TOTAL (A+B+C)									
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x COT									
PRECIO UNITARIO DEL ITEM									
1.00									

FAMILIA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ ITEM: 15.31. CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR UNIDAD g									
CANTIDAD: 1.00									
CONCEPTO									
UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
MATERIALES									
Cemento de refuerzo, 3000 psi, 1000 kg.									
kg	kg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)									
MANO DE OBRA									
1/2 oficial	h	19.00	207.24	30	307.20	30	307.20	30	307.20
Ayuda									
h	h	19.00	358.80	60	2,091.60	60	2,091.60	60	2,091.60
Cargos sociales incluidos en tarifa por hora									
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)									
SUBTOTAL									
Mantenimiento minorista									
h	h	1.00	338.32	30	2,091.60	30	2,091.60	30	2,091.60
SUBTOTAL EQUIPOS (C)									
COSTO NETO TOTAL (A+B+C)									
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x COT									
PRECIO UNITARIO DEL ITEM									
1.00									

FAMILIA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ ITEM: 15.31. CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR UNIDAD g									
CANTIDAD: 1.00									
CONCEPTO									
UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
MATERIALES									
Cemento de refuerzo, 3000 psi, 1000 kg.									
kg	kg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)									
MANO DE OBRA									
1/2 oficial	h	19.00	207.24	30	307.20	30	307.20	30	307.20
Ayuda									
h	h	19.00	358.80	60	2,091.60	60	2,091.60	60	2,091.60
Cargos sociales incluidos en tarifa por hora									
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)									
SUBTOTAL									
Mantenimiento minorista									
h	h	1.00	338.32	30	2,091.60	30	2,091.60	30	2,091.60
SUBTOTAL EQUIPOS (C)									
COSTO NETO TOTAL (A+B+C)									
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x COT									
PRECIO UNITARIO DEL ITEM									
1.00									

FAMILIA ANALISIS DE PRECIOS									
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ									
ITEM: 15.31. CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR									
UNIDAD g									
CANTIDAD: 1.00									
CONCEPTO									
UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
MATERIALES									
Cemento de refuerzo, 3000 psi, 1000 kg.									
kg	kg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)									
MANO DE OBRA									
1/2 oficial	h	19.00	207.24	30	307.20	30	307.20	30	307.20
Ayuda									
h	h	19.00	358.80	60	2,091.60	60	2,091.60	60	2,091.60
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)									
SUBTOTAL (A+B)									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									
1,488.00									

ANEXO RESOLUCION N° 581

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

99
JOSÉ C. PAZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS									
UNIV. NAC. JOSÉ G. PAZ									
CONSTRUCCION EQUIPO ALARMO Y CORREDOR									
UNIDAD m									
CANTIDAD 1.00									
CONCEPTO									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									
Total									
MATERIALES									
Pintura y Pvc. Para amoldar y color									

UNPAZ
100
UNPAZ

CEREA		PLANTILLA AVALUAR DE PRODUCTOS		UNIVERSIDAD DE JOSE C. FAYE		2014	
ITEM/FE	17.4.	CONSTRUCCION TEMPORAL ALMACEN Y COMEDOR		ZONA PUBLICA 162013			
UNIDAD	m2	Ejemplar sin incluir carpas y plantas		CANTIDAD		2014	
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	\$ M.D.	B. M.D.	2014		
MATERIALES							
Enseres para cocina, vajilla, localidades	m	1.00	131.46				131.46
SUBTOTAL MATERIALES (A)							131.46
MANO DE OBRA							
Costos fijos	m	0.272	20.32	50			50.84
121 obreros	m	0.100	138.16	50			24.50
Alquiler							
Carpas, sillas, localidades en campo							
por hora							
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)							203.34
GRUPO							
Terminativas de acuerdo	m	1.00	0.16				6.00
SUBTOTAL GRUPO (C)							6.00
GRUPO TOTAL (D)							6.00
GRUPO TOTAL (E)							137.46
GRUPO TOTAL (F)							241.30
GRUPO TOTAL (G)							267.30
GRUPO TOTAL (H)							291.30
GRUPO TOTAL (I)							291.30
GRUPO TOTAL (J)							291.30
GRUPO TOTAL (K)							291.30
GRUPO TOTAL (L)							291.30
GRUPO TOTAL (M)							291.30
GRUPO TOTAL (N)							291.30
GRUPO TOTAL (O)							291.30
GRUPO TOTAL (P)							291.30
GRUPO TOTAL (Q)							291.30
GRUPO TOTAL (R)							291.30
GRUPO TOTAL (S)							291.30
GRUPO TOTAL (T)							291.30
GRUPO TOTAL (U)							291.30
GRUPO TOTAL (V)							291.30
GRUPO TOTAL (W)							291.30
GRUPO TOTAL (X)							291.30
GRUPO TOTAL (Y)							291.30
GRUPO TOTAL (Z)							291.30
GRUPO TOTAL (AA)							291.30
GRUPO TOTAL (AB)							291.30
GRUPO TOTAL (AC)							291.30
GRUPO TOTAL (AD)							291.30
GRUPO TOTAL (AE)							291.30
GRUPO TOTAL (AF)							291.30
GRUPO TOTAL (AG)							291.30
GRUPO TOTAL (AH)							291.30
GRUPO TOTAL (AI)							291.30
GRUPO TOTAL (AJ)							291.30
GRUPO TOTAL (AK)							291.30
GRUPO TOTAL (AL)							291.30
GRUPO TOTAL (AM)							291.30
GRUPO TOTAL (AN)							291.30
GRUPO TOTAL (AO)							291.30
GRUPO TOTAL (AP)							291.30
GRUPO TOTAL (AQ)							291.30
GRUPO TOTAL (AR)							291.30
GRUPO TOTAL (AS)							291.30
GRUPO TOTAL (AT)							291.30
GRUPO TOTAL (AU)							291.30
GRUPO TOTAL (AV)							291.30
GRUPO TOTAL (AW)							291.30
GRUPO TOTAL (AX)							291.30
GRUPO TOTAL (AY)							291.30
GRUPO TOTAL (AZ)							291.30
GRUPO TOTAL (BA)							291.30
GRUPO TOTAL (BB)							291.30
GRUPO TOTAL (BC)							291.30
GRUPO TOTAL (BD)							291.30
GRUPO TOTAL (BE)							291.30
GRUPO TOTAL (BF)							291.30
GRUPO TOTAL (BG)							291.30
GRUPO TOTAL (BH)							291.30
GRUPO TOTAL (BI)							291.30
GRUPO TOTAL (BJ)							291.30
GRUPO TOTAL (BK)							291.30
GRUPO TOTAL (BL)							291.30
GRUPO TOTAL (BM)							291.30
GRUPO TOTAL (BN)							291.30
GRUPO TOTAL (BO)							291.30
GRUPO TOTAL (BP)							291.30
GRUPO TOTAL (BQ)							291.30
GRUPO TOTAL (BR)							291.30
GRUPO TOTAL (BS)							291.30
GRUPO TOTAL (BT)							291.30
GRUPO TOTAL (BU)							291.30
GRUPO TOTAL (BV)							291.30
GRUPO TOTAL (BW)							291.30
GRUPO TOTAL (BX)							291.30
GRUPO TOTAL (BY)							291.30
GRUPO TOTAL (BZ)							291.30
GRUPO TOTAL (CA)							291.30
GRUPO TOTAL (CB)							291.30
GRUPO TOTAL (CC)							291.30
GRUPO TOTAL (CD)							291.30
GRUPO TOTAL (CE)							291.30
GRUPO TOTAL (CF)							291.30
GRUPO TOTAL (CG)							291.30
GRUPO TOTAL (CH)							291.30
GRUPO TOTAL (CI)							291.30
GRUPO TOTAL (CJ)							291.30
GRUPO TOTAL (CK)							291.30
GRUPO TOTAL (CL)							291.30
GRUPO TOTAL (CM)							291.30
GRUPO TOTAL (CN)							291.30
GRUPO TOTAL (CO)							291.30
GRUPO TOTAL (CP)							291.30
GRUPO TOTAL (CQ)							291.30
GRUPO TOTAL (CR)							291.30
GRUPO TOTAL (CS)							291.30
GRUPO TOTAL (CT)							291.30
GRUPO TOTAL (CU)							291.30
GRUPO TOTAL (CV)							291.30
GRUPO TOTAL (CW)							291.30
GRUPO TOTAL (CX)							291.30
GRUPO TOTAL (CY)							291.30
GRUPO TOTAL (CZ)							291.30
GRUPO TOTAL (DA)							291.30
GRUPO TOTAL (DB)							291.30
GRUPO TOTAL (DC)							291.30
GRUPO TOTAL (DD)							291.30
GRUPO TOTAL (DE)							291.30
GRUPO TOTAL (DF)							291.30
GRUPO TOTAL (DG)							291.30
GRUPO TOTAL (DH)							291.30
GRUPO TOTAL (DI)							291.30
GRUPO TOTAL (DJ)							291.30
GRUPO TOTAL (DK)							291.30
GRUPO TOTAL (DL)							291.30
GRUPO TOTAL (DM)							291.30
GRUPO TOTAL (DN)							291.30
GRUPO TOTAL (DO)							291.30
GRUPO TOTAL (DP)							291.30
GRUPO TOTAL (DQ)							291.30
GRUPO TOTAL (DR)							291.30
GRUPO TOTAL (DS)							291.30
GRUPO TOTAL (DT)							291.30
GRUPO TOTAL (DU)							291.30
GRUPO TOTAL (DV)							291.30
GRUPO TOTAL (DW)							291.30
GRUPO TOTAL (DX)							291.30
GRUPO TOTAL (DY)							291.30
GRUPO TOTAL (DZ)							291.30
GRUPO TOTAL (EA)							291.30
GRUPO TOTAL (EB)							291.30
GRUPO TOTAL (EC)							291.30
GRUPO TOTAL (ED)							291.30
GRUPO TOTAL (EE)							291.30
GRUPO TOTAL (EF)							291.30
GRUPO TOTAL (EG)							291.30
GRUPO TOTAL (EH)							291.30
GRUPO TOTAL (EI)							291.30
GRUPO TOTAL (EJ)							291.30
GRUPO TOTAL (EK)							291.30
GRUPO TOTAL (EL)							291.30
GRUPO TOTAL (EM)							291.30
GRUPO TOTAL (EN)							291.30
GRUPO TOTAL (EO)							291.30
GRUPO TOTAL (EP)							291.30
GRUPO TOTAL (EQ)							291.30
GRUPO TOTAL (ER)							291.30
GRUPO TOTAL (ES)							291.30
GRUPO TOTAL (ET)							291.30
GRUPO TOTAL (EU)							291.30
GRUPO TOTAL (EV)							291.30
GRUPO TOTAL (EW)							291.30
GRUPO TOTAL (EX)							291.30
GRUPO TOTAL (EY)							291.30
GRUPO TOTAL (EZ)							291.30
GRUPO TOTAL (FA)							291.30
GRUPO TOTAL (FB)							291.30
GRUPO TOTAL (FC)							291.30
GRUPO TOTAL (FD)							291.30
GRUPO TOTAL (FE)							291.30
GRUPO TOTAL (FF)							291.30
GRUPO TOTAL (FG)							291.30
GRUPO TOTAL (FH)							291.30
GRUPO TOTAL (FI)							291.30
GRUPO TOTAL (FJ)							291.30
GRUPO TOTAL (FK)							291.30
GRUPO TOTAL (FL)							291.30
GRUPO TOTAL (FM)							291.30
GRUPO TOTAL (FN)							291.30
GRUPO TOTAL (FO)							291.30
GRUPO TOTAL (FP)							291.30
GRUPO TOTAL (FQ)							291.30
GRUPO TOTAL (FR)							291.30
GRUPO TOTAL (FS)							291.30
GRUPO TOTAL (FT)							291.30
GRUPO TOTAL (FU)							291.30
GRUPO TOTAL (FV)							291.30
GRUPO TOTAL (FW)							291.30
GRUPO TOTAL (FX)							291.30
GRUPO TOTAL (FY)							291.30
GRUPO TOTAL (FZ)							291.30
GRUPO TOTAL (GA)							291.30
GRUPO TOTAL (GB)							291.30
GRUPO TOTAL (GC)							291.30
GRUPO TOTAL (GD)							291.30
GRUPO TOTAL (GE)							291.30
GRUPO TOTAL (GF)							291.30
GRUPO TOTAL (GG)							291.30
GRUPO TOTAL (GH)							291.30
GRUPO TOTAL (GI)							291.30
GRUPO TOTAL (GJ)							291.30
GRUPO TOTAL (GK)							291.30
GRUPO TOTAL (GL)							291.30
GRUPO TOTAL (GM)							291.30
GRUPO TOTAL (GN)							291.30
GRUPO TOTAL (GO)							291.30
GRUPO TOTAL (GP)							291.30
GRUPO TOTAL (GQ)							291.30
GRUPO TOTAL (GR)							291.30
GRUPO TOTAL (GS)							291.30
GRUPO TOTAL (GT)							291.30
GRUPO TOTAL (GU)							291.30
GRUPO TOTAL (GV)							291.30
GRUPO TOTAL (GW)							291.30
GRUPO TOTAL (GX)							291.30
GRUPO TOTAL (GY)							291.30
GRUPO TOTAL (GZ)							291.30
GRUPO TOTAL (HA)							291.30
GRUPO TOTAL (HB)							291.30
GRUPO TOTAL (HC)							291.30
GRUPO TOTAL (HD)							291.30
GRUPO TOTAL (HE)							291.30
GRUPO TOTAL (HF)							291.30
GRUPO TOTAL (HG)							291.30
GRUPO TOTAL (HH)							291.30
GRUPO TOTAL (HI)							291.30
GRUPO TOTAL (HJ)							291.30
GRUPO TOTAL (HK)							291.30
GRUPO TOTAL (HL)							291.30
GRUPO TOTAL (HM)							291.30
GRUPO TOTAL (HN)							291.30
GRUPO TOTAL (HO)							291.30
GRUPO TOTAL (HP)							291.30
GRUPO TOTAL (HQ)							291.30
GRUPO TOTAL (HR)							291.30
GRUPO TOTAL (HS)							291.30
GRUPO TOTAL (HT)							291.30
GRUPO TOTAL (HU)							291.30
GRUPO TOTAL (HV)							291.30
GRUPO TOTAL (HW)							291.30
GRUPO TOTAL (HX)							291.30
GRUPO TOTAL (HY)							

[illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

SOMIA S.R.L.

JOSE VIMANARDI
SOCIETÀ GESTITA
DA UN PALESTINENSE

UNPA
101
UNPA

[illegible][illegible]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Aq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.

JOSEPH W. NICHOLS
SWANSEA, MASS.

[illegible][illegible]


ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN N° 281

DESCRIPCION	INDICADOR	1993=100	1994=100	1995=100
Nacional-Productosquimicos-3,2-24Sustanciasyproductosquimicos	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPIM), base 1993=100	158,00	172,20	159,90
Nacional-Motoreselectricosyequiposdeaireacondicionado3,1-31Maquinasyparatoselctricos	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPIM), base 1993=100	145,80	159,50	159,90
Nacional-Asfaltos,combustiblesylubricantes3,2-23Productosrefinadosdelpetroleo	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPIM), base 1993=100	144,70	165,40	159,90
Nacional-Medidoresdecaudal3,2-292Maquinasdeuso especial	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPIM), base 1993=100	151,50	158,70	159,90
Nacional-Membranaimpermeabilizante3,2-29Productosdeplastico	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPIM), base 1993=100	139,80	149,70	159,90
Importado-Equipo-Amortizaciondeequipo-3,2-29Maquinasyequipos	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPIM), base 1993=100	158,70	159,20	159,90
Nacional-Aberturasdealuminio	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	139,50	172,20	159,90
Nacional-Aberturasdechapa de hierro	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	133,30	140,20	159,90
Nacional-Abrasivos(enruedas, discosyhojas)	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	133,90	147,90	159,90
Nacional-Abrazaderas(paraautopartesytrosos)	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	129,40	138,00	159,90
Nacional-Accesorio paramaquinaherramientas(decortaytornos)	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	145,40	161,40	159,90
Nacional-Accesorios paraherramientas(brocasyfresas)	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	158,70	165,50	159,90
Nacional-Aceiteslubricantes	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	141,20	150,50	159,90
Nacional-Acoplados	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	147,80	160,70	159,90
Nacional-Acumuladoreselectricos	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	127,60	134,10	159,90
Nacional-Alambresdeacero	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	142,10	150,40	159,90
Nacional-Alambresdehierro	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	149,00	157,30	159,90
Nacional-Amoladoras	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	139,80	142,20	159,90
Nacional-Arcillas	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	136,40	153,20	159,90
Nacional-Arenas	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	133,00	148,70	159,90
Nacional-Artefactos sanitarios	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	131,70	146,70	159,90
Nacional-Articulospretensados	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	161,20	173,70	159,90
Nacional-Automoviles	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	153,90	162,70	159,90
Nacional-Autopartesdegoma	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	140,60	149,30	159,90
Nacional-Balastos	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	155,70	159,90	159,90
Nacional-Baldosasceramicas	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	115,30	128,90	159,90
Nacional-Bancosyprotectoresparamadera	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	155,30	174,20	159,90
Nacional-Barrasdehierroyacero	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	142,60	146,50	159,90
Nacional-Bolsasdeplastico	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	133,10	146,60	159,90
Nacional-Bulones	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	118,80	122,40	159,90
Nacional-Calders(agasyafueoil)	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	141,00	144,60	159,90
Nacional-Cales	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	152,70	165,80	159,90
Nacional-Camionesysus chasis	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	147,50	155,70	159,90
Nacional-Cañasytubosdepolietileno	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	146,00	140,10	159,90
Nacional-Cañasytubosdepolipropileno	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	136,60	140,10	159,90
Nacional-CañasytubosdePVC	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	157,40	167,40	159,90
Nacional-Capacitores electroliticos	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	164,50	164,50	159,90
Nacional-Cauchos sinteticos	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	166,90	173,60	159,90
Nacional-Cementoportland	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	153,50	171,80	159,90
Nacional-Cerraduras	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	129,10	141,00	159,90
Nacional-Chapas metalicas	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	162,90	170,80	159,90
Nacional-Clavos	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	148,40	153,10	159,90
Nacional-Compresoresysurpuestos	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	138,20	141,70	159,90
Nacional-Conductores electricos	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	155,30	180,20	159,90
Nacional-Correasdegomaconrefuerzotextil	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	144,90	153,10	159,90
Nacional-Cortinasdealuminio	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	139,50	144,10	159,90
Nacional-CortinasdeanrollardePVC	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	143,30	152,50	159,90
Nacional-Cortinasdemadera	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	137,00	150,90	159,90
Nacional-Cuadernosyblocks	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	166,90	166,90	159,90
Nacional-Cubiertasagricolas	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	154,50	167,10	159,90
Nacional-Cubiertasconvencionales	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	154,50	167,10	159,90
Nacional-Cubiertasradiales	Indices de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayordesagregacion disponible	154,50	167,10	159,90

Nacional-Cucharasdealbañil	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	144,50	156,50	1,083
Nacional-Dispersiones de caucho (pegamentos)	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	166,90	176,30	1,056
Nacional-Elasticos para autos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	143,00	152,50	1,066
Nacional-Electrobombas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	137,10	148,80	1,085
Nacional-Enduido para paredes	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	150,60	162,90	1,082
Nacional-Energia electrica	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	311,30	389,60	1,252
Nacional-Equipos de transmision	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	131,20	138,30	1,054
Nacional-Esmaltessinterizados	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	148,90	168,70	1,133
Nacional-Fibras minerales	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	142,20	162,20	1,141
Nacional-Film de polietileno	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	130,10	142,20	1,093
Nacional-Fueloil	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	134,40	163,80	1,219
Nacional-Gas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	321,20	304,50	0,948
Nacional-Gasoil	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	244,90	165,50	0,676
Nacional-Gases de refinaria (butano y propano)	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	347,00	564,30	1,626
Nacional-Griferia	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	125,30	139,80	1,116
Nacional-Grupos electrogenos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	165,20	159,80	0,966
Nacional-Herramientas de mano (llave, pala, tenaza, etc.)	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	144,60	158,20	1,094
Nacional-Hidrojugos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	150,80	159,00	1,054
Nacional-Hierros redondos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	148,60	155,00	1,043
Nacional-Hormigon	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	159,60	187,30	1,173
Nacional-Hormigoneras	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	135,80	139,00	1,024
Nacional-Impermeabilizantes	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	152,50	167,20	1,096
Nacional-Interruptores electricos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	133,10	141,90	1,066
Nacional-Kerosene	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	144,90	166,10	1,146
Nacional-Ladrillos huecos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	128,90	139,40	1,082
Nacional-Ladrillos refractarios	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	120,60	123,40	1,023
Nacional-Lingotes de aluminio y sus aleaciones	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	145,50	158,00	1,086
Nacional-Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	142,40	152,40	1,070
Nacional-Maderas aglomeradas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	141,40	145,60	1,030
Nacional-Maderas serradas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	141,50	146,00	1,032
Nacional-Madera terciada de fenolicas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	131,90	147,60	1,119
Nacional-Madera terciada de no fenolicas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	144,30	157,40	1,091
Nacional-Maquinas para carpinteria	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	162,30	171,40	1,056
Nacional-Maquinas viales autopropulsadas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	147,90	154,10	1,042
Nacional-Membranas asfalticas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	128,10	178,10	1,390
Nacional-Morteros refractarios	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	120,80	123,90	1,026
Nacional-Mosaicos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	158,50	170,40	1,110
Nacional-Motores a explosion de uso industrial	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	168,40	184,00	1,093
Nacional-Motores electricos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	151,50	165,40	1,092
Nacional-Motores para vehiculos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	152,10	157,30	1,034
Nacional-Motos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	117,30	127,80	1,090
Nacional-Naftas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	147,00	166,80	1,135
Nacional-Papelobra	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	133,00	144,40	1,086
Nacional-Pegamentos para revestimientos	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	153,90	161,90	1,052
Nacional-Perfiles de hierro	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	132,20	140,40	1,062
Nacional-Petroleo crudo	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	119,20	135,50	1,137
Nacional-Piedras	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	143,20	153,90	1,075
Nacional-Piezafundidas	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	134,90	147,80	1,096
Nacional-Piletas y mesadas de acero inoxidable	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	125,70	144,50	1,149
Nacional-Pinturas a latex	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	146,50	159,90	1,092
Nacional-Plasticantes	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible	151,80	159,90	1,053
Nacional-Polimeros del dorado y vinilo	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayores desagregacio ndisponible			

Pintura transparente para drill visto	Capitulo Materiales, Indices elementales	156,10	173,40	1,11
Pisodentablado, con colocacion	Capitulo Materiales, Indices elementales	182,10	188,30	1,03
Pisodetapete, con colocacion	Capitulo Materiales, Indices elementales	192,20	202,20	1,05
Plomopara fundir	Capitulo Materiales, Indices elementales	126,00	154,90	1,23
Poliestireno expandido en placas	Capitulo Materiales, Indices elementales	170,20	176,50	1,03
Porton electrico	Capitulo Materiales, Indices elementales	179,80	192,30	1,07
Porton levadizo de madera	Capitulo Materiales, Indices elementales	143,50	152,00	1,06
Porton levadizo metalico	Capitulo Materiales, Indices elementales	148,90	156,40	1,05
Preservador para madera	Capitulo Materiales, Indices elementales	139,10	160,80	1,16
Puertabalcon con rediz de madera	Capitulo Materiales, Indices elementales	142,60	152,90	1,07
Puertabalcon con rediz metalica de calidad media	Capitulo Materiales, Indices elementales	138,40	145,10	1,05
Puertade entrada de madera con tableros, decalidad inferior	Capitulo Materiales, Indices elementales	129,90	135,10	1,04
Puertade entrada de madera con tableros, decalidad media	Capitulo Materiales, Indices elementales	138,70	150,60	1,09
Puertade entrada de madera con tableros, decalidad superior	Capitulo Materiales, Indices elementales	143,60	155,30	1,08
Puertametalica vidriada	Capitulo Materiales, Indices elementales	145,80	157,70	1,08
Puertaplacade madera, decalidad inferior	Capitulo Materiales, Indices elementales	159,90	166,30	1,04
Puertaplacade madera, decalidad media	Capitulo Materiales, Indices elementales	142,10	150,60	1,06
Puertaplacade madera, decalidad superior	Capitulo Materiales, Indices elementales	140,80	149,40	1,06
Ramadehierro fundido	Capitulo Materiales, Indices elementales	144,30	153,00	1,06
Ramade PVC	Capitulo Materiales, Indices elementales	151,70	160,70	1,06
Regulador de gas	Capitulo Materiales, Indices elementales	162,70	174,50	1,07
Rejades barrotes	Capitulo Materiales, Indices elementales	140,30	157,40	1,12
Rotador de techo tipo spray	Capitulo Materiales, Indices elementales	145,10	161,80	1,12
Tablao con unacepillado para encofrado	Capitulo Materiales, Indices elementales	160,50	171,60	1,07
Tanque para agua de polietileno, tipo capa, aprobado, de 1000 litros de capacidad	Capitulo Materiales, Indices elementales	148,80	157,50	1,06
Tapadechapapara camara de inspeccion	Capitulo Materiales, Indices elementales	157,50	168,70	1,07
Tapasumerizadapara tanque	Capitulo Materiales, Indices elementales	144,50	155,40	1,07
Teparacañode cobre	Capitulo Materiales, Indices elementales	165,40	181,10	1,09
Teja francesa	Capitulo Materiales, Indices elementales	171,10	184,20	1,08
Termotanque de gas	Capitulo Materiales, Indices elementales	154,00	165,90	1,08
Tirante cepillado	Capitulo Materiales, Indices elementales	142,60	148,70	1,04
Tirantes in cepillar	Capitulo Materiales, Indices elementales	138,40	150,90	1,09
Toma TV	Capitulo Materiales, Indices elementales	155,60	164,20	1,05
Toma corriente con toma tierra	Capitulo Materiales, Indices elementales	130,20	137,80	1,06
aflojante	Capitulo Materiales, Indices elementales	128,90	140,00	1,08
Ventana con rediz de madera	Capitulo Materiales, Indices elementales	168,00	195,60	1,16
Ventana con rediz metalica	Capitulo Materiales, Indices elementales	158,20	171,50	1,08
Ventana con rediz metalica con vidriorepartido	Capitulo Materiales, Indices elementales	149,40	164,20	1,09
Ventiluz metalico	Capitulo Materiales, Indices elementales	124,80	134,00	1,07
Viguetade hormigon pretensado	Capitulo Materiales, Indices elementales	124,80	134,00	1,07
Yesoblanco	Capitulo Materiales, Indices elementales	142,70	149,20	1,04
Zocalo de madera	Capitulo Materiales, Indices elementales	159,80	168,10	1,05
Zocalo granitico	Capitulo Materiales, Indices elementales	166,20	192,60	1,16
	Capitulo Materiales, Indices elementales	163,80	176,50	1,07


 JOSE A. LAKS
 JOSE A. LAKS
 JOSE A. LAKS
 Arq. José A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ


 ES COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581



Cuadro 12. Índices del capítulo Materiales, desagregación inmediata superior disponible

Notas	Código CPC (*)	Descripción	2015			2016				2017						
			Oct	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb*	Mar*	Abr*	May*	Jun*	Jul*
(1)	37370	Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos de cerámicos y artículos similares (incluye: Azulejo, Baldosa cerámica esmaltada y Baldosa cerámica roja)	100,0	121,4	124,6	126,5	128,0	128,3	129,2	130,8	132,2	133,0	135,0	140,7	141,8	142,1
(2)	31600-6	Cajonera para placard (incluye: Cajonera para placard de calidad inferior, media y superior)	100,0	134,1	136,3	137,0	137,0	142,6	142,6	144,9	147,8	149,0	151,7	161,4	159,8	159,8
(3)	41278	Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero (incluye: Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m y de 0,025 m, Codo tipo PROSA, Conector de chapa cincada, Curva de hierro fundido, Curva de hierro negro con revestimiento epoxi, Embutido de hierro fundido, Empalme tipo PROSA, Pileta de piso tipo PROSA y Ramal de hierro fundido)	100,0	121,1	121,5	122,2	122,3	122,3	124,3	125,5	126,6	132,8	134,4	135,5	136,2	137,2
(4)	31600-7	Estantes y divisiones para placard (incluye: Estantes y divisiones para placard de calidad inferior, media y superior)	100,0	134,1	134,8	137,1	139,9	143,9	146,2	147,2	152,8	151,8	153,2	157,0	159,9	159,9
(5)	42120-41/42/51	Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: Ventana corrediza metálica, Ventana corrediza metálica con vidrio repartido y Ventiluz metálico)	100,0	116,1	116,1	116,4	116,4	118,8	119,4	119,4	121,9	122,3	122,3	125,1	124,8	124,8

SEL
ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

(*) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen al guión corresponden a una clasificación interna.

Nota: los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período febrero-julio 2017 (ICC) y enero 2016-julio 2017 (PIB) contienen datos preliminares

MA S.L.
JOSE M. MAINARDI
SOCIO GERENTE

ALF. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Agosto de 2017

INDEC informa 165

Cuadro 13. Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), base 1993=100.**Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible**

Clasificación CIIU Rev. 3 (*)	Código CPC (2)	Descripción	2015	2016					2017							
			Dic	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*	Ene*	Feb*	Mar*	Abr*	May*	Jun*	Jul*
		Nacionales														
23	-	Productos refinados del petróleo	100	130,7	132,6	132,0	132,0	132,1	132,0	136,4	139,3	139,4	138,9	138,7	139,5	144,7
26	-	Productos de minerales no metálicos	100	121,5	122,8	124,8	126,5	129,0	130,2	135,5	136,0	138,7	139,9	144,5	146,5	148,4
2694	-	Cemento y cal	100	120,3	121,8	125,4	126,1	131,0	131,9	137,5	137,6	143,9	145,2	148,1	151,2	153,4
27	-	Productos metálicos básicos	100	123,5	123,7	125,1	125,8	128,7	132,3	133,5	133,3	134,6	133,9	135,4	138,5	142,9
271	-	Productos de minerales ferrosos en formas básicas	100	124,5	124,0	126,1	126,9	130,8	136,3	138,1	137,4	137,9	136,5	138,4	142,1	149,0
272	-	Productos de minerales no ferrosos en formas básicas	100	125,5	124,9	127,6	129,0	130,2	135,3	135,8	132,8	133,6	130,9	129,8	131,5	137,1
272	41530-1	Productos básicos de aluminio	100	133,6	132,9	135,6	136,3	139,2	143,8	143,5	141,6	142,1	140,8	140,9	142,8	148,4
273	-	Productos de fundición	100	121,8	123,0	123,3	123,7	125,6	125,9	126,5	127,5	129,9	130,6	131,9	134,4	134,9
313	-	Conductores eléctricos	100	128,4	128,8	128,3	129,8	132,9	142,6	141,9	140,9	144,8	142,4	144,1	147,5	151,1
		Importados														
27	-	Productos metálicos básicos	100	131,9	134,4	130,5	130,6	133,3	147,1	148,1	146,2	145,9	143,9	142,0	142,1	153,2
271	-	Productos de minerales ferrosos en formas básicas	100	120,9	124,5	123,2	122,4	124,8	131,4	133,7	132,1	130,3	126,8	131,9	131,3	137,1
272	-	Productos de minerales no ferrosos en formas básicas	100	149,4	150,4	142,1	143,8	146,8	172,2	171,0	168,6	170,7	171,2	158,3	159,5	178,9
29	-	Máquinas y equipos	100	138,1	138,3	139,0	139,6	140,5	142,1	142,4	142,4	143,3	145,6	146,5	148,7	153,7
31	-	Máquinas y aparatos eléctricos	100	143,8	143,8	146,8	147,8	152,7	156,1	155,3	151,9	152,2	149,4	151,8	155,6	165,7

ES COPIA
DEL ORIGINAL

(*) Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Versión 3

(1) Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 3.

(2) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen corresponden a una clasificación interna. El primer dígito de los códigos CPC de los productos tiene adicionados cinco números para su diferenciación.

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el Índice con período de referencia diciembre 2015=100**Nota:** información estadística para la redeterminación de canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de una ampliación, hasta la habilitación comercial de la misma por parte de la Secretaría de Energía, según el Decreto 634/2003. Se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período febrero-julio 2017 (ICC) y enero 2016-julio 2017 (IPIB) contienen datos preliminares

ENIMA SRL
 JOSÉ M. MAINARDI
 OFICIO GENERAL
 Anq. JOSÉ A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ANEXO

Cuadro 1. Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), base 1993=100.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)

Decreto 1295/2002 art. 15 inciso	Insumos	INDEC Informa cuadro y rama de apertura	Descripción de la apertura IPIB	2015	2016	2017											
				Dic	Dic*	Ene*	Feb*	Mar*	Abr*	May*	Jun*	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*
Nacionales																	
e)	Productos químicos	3.2 - 24	Sustancias y productos químicos	100,0	142,4	145,3	146,7	149,3	149,5	152,1	154,7	158,0	160,7	164,0	165,6	169,1	172,2
f)	Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado	3.2 - 31	Máquinas y aparatos eléctricos	100,0	136,7	135,8	135,1	138,4	137,4	138,5	140,8	145,8	152,2	155,2	157,6	159,4	159,5
k)	Asfaltos, combustibles y lubricantes	3.2 - 23	Productos refinados del petróleo	100,0	132,0	136,4	139,3	139,4	138,9	138,7	139,5	144,7	146,0	147,2	150,8	157,6	165,4
l)	Medidores de caudal	3.2 - 292	Máquinas de uso especial	100,0	139,1	139,6	140,1	141,8	142,5	144,5	146,6	151,5	154,7	155,6	155,9	157,9	158,7
w)	Membrana impermeabilizante	3.2 - 252	Productos de plástico	100,0	130,0	130,4	133,0	133,8	135,3	137,4	137,4	139,8	142,2	144,4	145,2	146,5	149,7
Importados																	
j)	Equipo-Amortización de equipo	3.2 - 29	Máquinas y equipos	100,0	142,1	142,4	142,4	143,3	145,6	146,5	148,7	153,7	158,2	161,1	158,0	158,7	159,2

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia diciembre 2015=100.
Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (IPIB) contienen datos preliminares.

ES COPIA DEL ORIGINAL

UNPA SRL
JOSE W. VILLARDO
Socio Gerente

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



Cuadro 3. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior disponible

Notas	Clasificación CIRU Rev.3(*)	Código CPC(*)	Descripción	2015	2016			2017											
				Dic	Dic*	Ene*	Feb*	Mar*	Abr*	May*	Jun*	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*		
NACIONALES																			
(1)	2811	28111	Estructuras metálicas para construcción (incluye: Aberturas de aluminio, Aberturas de chapa de hierro y Cortinas de aluminio)	100,0	125,4	130,2	130,7	131,8	132,1	132,4	132,9	137,7	138,6	138,9	139,6	139,7	145,4		
(2)	2710	27101	Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambres de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)	100,0	136,3	138,1	137,4	137,9	136,5	138,4	142,1	149,0	151,0	151,2	155,5	156,6	167,3		
(3)	2922	29221	Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)	100,0	154,6	155,2	162,5	153,7	151,1	154,9	158,7	169,3	168,5	169,1	169,1	171,2	171,4		
(4)	2691	2691	Productos de cerámica no refractaria para uso no estructural (incluye: Artefactos sanitarios y Platos playos de cerámica)	100,0	118,9	120,2	122,4	122,4	126,1	129,0	130,2	131,7	136,0	137,8	138,9	142,8	146,7		
(5)	2695	2695	Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)	100,0	133,4	144,1	145,1	146,0	147,1	159,1	160,6	161,2	162,6	164,6	165,0	171,5	173,7		
(6)	3410	34102	Autos, utilitarios, camiones, colectivos y chasis (incluye: Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, Chasis y carrocerías para ómnibus)	100,0	132,7	134,3	135,1	140,5	141,6	143,2	146,3	147,5	150,3	151,5	153,1	154,7	155,7		
(7)	2520	25201	Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)	100,0	130,5	127,5	126,6	127,2	128,4	129,1	130,1	136,0	136,9	136,5	139,6	139,9	140,1		
(8)	2413	24133	Cauchos (incluye: Cauchos sintéticos y Dispersiones de caucho)	100,0	153,6	158,7	172,4	175,5	181,0	180,3	177,5	166,9	179,0	185,2	178,2	179,5	173,6		
(9)	2519	25191	Otros productos de caucho (incluye: Autopartes de goma, Correas de goma con refuerzo textil y Otros artículos de goma)	100,0	133,8	134,0	136,7	138,1	139,0	141,2	141,0	144,9	146,5	148,7	152,1	152,2	153,1		
(10)	2520	25203	Otros productos plásticos (incluye: Telas plásticas, Cortinas de enrollar de PVC y Artículos de bazar de plástico)	100,0	129,8	130,3	133,8	134,4	136,3	139,0	139,2	141,7	143,7	147,1	147,7	148,4	151,9		
(11)	2022	20221	Carpintería de madera (incluye: Cortinas de madera y Puertas placa)	100,0	123,1	125,7	126,4	126,4	131,5	134,2	134,2	137,0	143,5	143,8	146,7	148,2	150,9		
(12)	2511	25111	Cubiertas de caucho (incluye: Cubiertas radiales, Cubiertas convencionales y Cubiertas agrícolas)	100,0	137,8	137,9	142,1	145,9	149,0	150,2	152,2	153,7	158,5	159,7	161,3	163,1	166,6		
(13)	2899	2899	Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas)	100,0	124,5	125,9	127,3	127,8	127,5	129,8	132,6	136,0	139,0	140,5	141,8	142,9	144,5		
(14)	3110	31101	Motores, generadores y transformadores eléctricos (incluye: Motores eléctricos, Grupos electrógenos y Transformadores)	100,0	138,6	139,0	137,8	138,2	136,6	137,6	142,0	146,3	151,8	151,1	152,2	154,0	154,9		

164 INDEC Informe

(continúa)

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 581



Cuadro 3. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior disponible
(conclusión)

Notas	Clasificación CIIU- Rev.3(*)	Código CPC(2)	Descripción	2015	2016	2017											
				Dic	Dic*	Ene*	Feb*	Mar*	Abr*	May*	Jun*	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*
(15)	2320	23201	Combustibles (incluye: Naftas, Kerosene, Gasoil, Fueloil y Gases de refinera)	100,0	131,9	136,3	139,9	139,8	139,3	138,9	139,4	144,9	145,7	146,5	150,4	157,7	166,1
(16)	2924	29241	Máquinas viales para la construcción (incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras)	100,0	138,1	139,7	139,0	137,5	139,1	140,5	142,0	147,9	148,7	148,3	149,7	151,1	151,1
(17)	2692	26921	Productos refractarios (incluye: Ladrillos refractarios y Morteros refractarios)	100,0	110,9	110,2	109,6	111,1	116,6	118,4	115,9	120,8	120,5	121,0	124,0	125,3	123,9
(18)	3410	3410	Automotores y sus motores (incluye: Motores para vehículos, Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, chasis y carrocerías para ómnibus)	100,0	140,2	141,1	140,7	143,1	143,2	144,9	147,6	152,1	156,4	156,5	156,9	157,3	157,3
(19)	2413	24131	Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)	100,0	135,7	138,3	135,9	139,1	140,5	142,9	145,2	149,2	148,9	151,0	153,4	160,3	162,0
(20)	291	291	Máquinas de uso general (incluye: Motores a explosión de uso industrial, Electrobombas, Compresores y sus repuestos, Rodamientos, Cintas transportadoras, Elevadores de cereales, Máquinas para limpieza de pisos y alfombras, Balanzas, Básculas, Envasadoras, Acondicionadores de aire y Máquinas para pintar)	100,0	135,6	136,8	137,6	139,7	140,1	141,7	144,7	149,9	154,4	157,1	157,3	159,0	160,3
(21)	2610	26101	Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)	100,0	139,9	140,0	140,8	139,9	140,9	147,3	148,1	148,1	156,4	155,3	155,1	155,2	163,7
IMPORTADOS																	
(22)	2710	27101	Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y Perfiles de hierro/acero)	100,0	131,4	133,8	132,2	130,4	126,9	131,9	131,3	137,2	143,9	140,6	145,0	148,2	147,2
(23)	2720	27201	Minerales no ferrosos en formas básicas (incluye: Cobre, Estaño y Manganeso)	100,0	172,2	171,0	168,6	170,7	171,2	158,3	159,5	178,9	165,5	165,3	164,1	170,4	175,1
(24)	2922	29221	Máquinas herramientas (incluye: Máquinas para perforar, taladrar o frear y Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado)	100,0	131,3	132,1	130,9	135,2	135,2	137,9	138,8	142,4	145,8	145,5	146,8	149,2	149,2
(25)	2913	29131	Máquinas de uso general y sus partes y piezas (incluye: Piezas y partes para máquinas de uso general -Rodamientos- y Máquinas para uso general -Máquinas para soldar plásticas-)	100,0	139,8	139,8	144,0	144,7	152,1	153,1	153,8	155,8	155,4	166,2	160,0	160,2	160,5
(26)	2413	24131	Sustancias plásticas (incluye: Polietileno y Polipropileno)	100,0	89,9	91,6	94,5	96,0	100,5	100,8	100,9	100,3	101,2	104,3	113,5	116,2	116,7
(27)	2411	24111	Sustancias químicas básicas (incluye: Soda solvay y Pigmentos)	100,0	147,7	148,1	143,5	145,3	138,3	142,0	145,0	151,3	157,9	156,8	160,2	166,1	165,4

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

(*) Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Revisión 3.

(2) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen corresponden a una clasificación interna. El primer dígito de los códigos CPC de los productos tiene adicionados cinco números para su diferenciación.

Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (IOC) y enero 2016-diciembre 2017 (IPIB) contienen datos preliminares.

Enero de 2018

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. RIVERA

JOSÉ M. MAINARDI
SÓCIO GERENTE

INDEC Informa 165

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581

ANEXO

Cuadro 4. Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100

Período	Decreto 1295/2002, art.15(f)			
	c) Pisos y revestimientos	m) Aceros-Hierro aletado	n) Cemento	q) Arena
2016 Dic	126,7	138,1	140,6	139,3
2017 Ene	128,9	137,9	145,6	143,3
Feb	130,5	142,4	146,8	144,8
Mar	131,7	142,7	151,1	147,1
Abr	136,1	142,7	152,4	147,4
May	142,1	145,2	153,5	149,0
Jun	142,1	145,8	157,3	151,1
Jul*	142,1	150,7	161,4	153,8
Ago*	142,1	153,7	164,0	156,4
Sep*	142,1	155,5	168,7	158,8
Oct*	145,8	160,2	169,8	161,0
Nov*	145,8	161,5	172,2	167,2
Dic*	147,8	163,1	178,2	172,4

(f) Los incisos del Decreto 1295/2002 corresponden a las siguientes aperturas del ICC.

c) Baldosa cerámica roja para azotea de 20 x 20 cm; por m².

m) Acero aletado conformado de dureza natural, tipo ADN 420 (IRAM-IAS U 500-528), tensión máxima admisible 2.400 kg/cm², en barra de 10 mm de diámetro; por tonelada.

n) Cemento portland normal; por bolsa de 50 kg.

q) Arena fina; por m³.

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia octubre 2015=100. Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (PIB) contienen datos preliminares.

Cuadro 5. Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002

Decreto 1295/2002 Artículo 15 inciso	Insumos	INDEC Informa Cuadro o código CPC (f)	Descripción de la apertura ICC	2015	2016	2017											
				Oct	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*
a)	Mano de obra	Cuadro 1.4	Capítulo Mano de obra														
b)	Albañilería	Cuadro 1.5	Ítem Albañilería	100,0	135,8	140,4	140,5	140,6	152,9	154,0	155,3	169,2	170,6	171,0	171,7	171,8	172,2
d)	Carpinterías	Cuadro 1.5	Ítem Carpintería metálica y herrería	100,0	137,0	141,5	142,3	142,9	154,6	154,8	155,6	168,2	168,9	169,6	170,6	171,3	172,1
f)	Andamios (f)	Cuadro 1.6	Alquiler de andamios	100,0	129,9	130,7	132,2	132,9	133,5	135,7	135,8	136,6	140,3	141,6	144,2	144,8	145,8
g)	Artefactos de iluminación y cableado	Cuadro 1.5	Ítem Instalación eléctrica	100,0	137,4	138,6	139,1	145,7	148,3	149,2	151,5	155,0	162,5	162,5	163,6	164,2	166,3
h)	Caños de PVC para instalaciones varias	Cuadro 1.9	Caños de PVC	100,0	146,0	149,6	151,5	151,6	152,0	159,4	161,3	171,8	176,4	180,2	182,7	183,0	184,6
p)	Gastos generales	Cuadro 1.4	Capítulo Gastos generales	100,0	147,7	147,8	148,2	151,2	153,7	156,4	156,3	161,9	163,9	168,5	170,0	173,0	174,5
r)	Artefactos para baño y grifería	Cuadro 1.5	Ítem Instalación sanitaria y contra incendios	100,0	154,3	156,6	174,2	180,5	188,6	191,3	195,4	201,8	203,0	203,7	204,4	205,4	222,1
s)	Hormigón	Cuadro 1.9	Hormigón elaborado	100,0	134,0	135,8	137,1	139,6	140,1	142,2	146,5	147,6	154,0	157,7	158,8	160,8	163,7
u)	Válvulas de bronce	4324041	Llave esclusa de bronce	100,0	136,7	141,1	146,7	151,3	152,7	156,8	161,1	166,5	173,2	179,7	186,4	192,2	198,9
v)	Electrobombas	4322032	Electrobomba trifásica 7,5 HP	100,0	114,8	114,8	114,6	117,7	117,7	121,1	121,1	124,9	127,4	132,5	133,7	137,6	139,6

(f) Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la GIN

(f) Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU.

(g) En la presentación de los valores del inciso f) desde el mes de agosto de 2006 se adoptó el promedio ponderado para agrupar los índices de los distintos tipos de alquiler de andamios.

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia octubre 2015=100. Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (PIB) contienen datos preliminares.

166 INDEC Informa

Arce José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

EQUIMA SRL

JOSÉ M. MAINARDI
SOCIO GERENTE

Año 23, número 1

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581



Cuadro 6. Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100

Código CPC (*)	Servicios de alquiler	2015		2016		2017											
		Oct	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*		
83107-1	Andamios	100,0	137,4	138,6	139,1	145,7	148,3	149,2	151,5	155,0	162,5	162,5	163,6	164,2	166,3		
71240-21	Camión con acoplado (*)	100,0	149,7	149,8	151,1	152,1	160,8	160,4	161,4	161,5	167,4	168,1	168,5	169,9	171,7		
71240-31	Camión playo (*)	100,0	123,5	123,5	124,7	129,9	137,5	137,5	138,3	138,3	139,7	139,8	144,4	144,4	145,2		
71240-11	Camión volcador	100,0	176,7	176,7	176,7	189,2	189,2	189,1	213,1	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3		
74110-11	Contenedor tipo volquete	100,0	159,1	159,1	165,8	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	187,6	187,6	187,6	187,6	211,0		
71233-11	Camioneta	100,0	157,2	157,2	157,2	169,9	169,9	169,9	184,1	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	190,3		
51800-11	Pala cargadora	100,0	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	170,3	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6		
51800-21	Retroexcavadora	100,0	148,7	148,7	148,7	148,7	157,4	157,4	157,4	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9		

(*) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen al guión corresponden a una clasificación interna.

(*) Los precios de estos servicios no intervienen en el cálculo del ICC base 1993=100.

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia octubre 2015=100

Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (PIB) contienen datos preliminares.

80 LA FIEL
DEL ORIGINAL

Cuadro 7. Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100.
Índices del capítulo Mano de obra, mayor desagregación disponible

Código CPC (*)	Aperturas	2015		2016		2017											
		Oct	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*		
	Mano de obra	100,0	135,8	140,4	140,5	140,6	152,9	154,0	155,3	169,2	170,6	171,0	171,7	171,8	172,2		
	Mano de obra asalariada	100,0	135,2	140,0	139,9	139,8	154,6	154,3	154,9	170,3	171,0	170,9	171,4	171,6	171,9		
	Mano de obra directa																
	(en albañilería y hormigón armado)	100,0	134,4	139,1	139,2	139,3	154,2	154,5	154,6	169,9	170,3	170,2	170,8	171,1	171,4		
51560-11	Oficial especializado	100,0	134,7	139,1	139,1	139,3	153,8	154,5	155,1	170,3	171,5	171,4	173,3	173,7	174,4		
51560-12	Oficial	100,0	134,8	139,8	139,8	139,9	154,9	155,0	155,0	170,3	170,4	170,4	170,7	171,0	171,3		
51560-13	Medio oficial	100,0	133,3	138,0	138,2	138,3	153,1	153,3	153,5	168,6	168,7	168,8	168,6	168,6	168,6		
51560-14	Ayudante	100,0	133,9	138,8	138,8	138,9	154,0	154,1	154,1	169,4	169,5	169,5	169,5	169,5	169,5		
51560-32	Mano de obra indirecta																
	(capataz de primera) (*)	100,0	134,6	140,8	141,4	141,3	155,1	154,9	154,7	169,0	169,7	170,7	171,6	172,1	172,3		
81291-1	Seguro de accidentes de trabajo (*)	100,0	139,3	143,6	142,9	141,7	156,4	153,2	156,0	172,8	174,7	174,2	174,2	174,2	174,2		
	Subcontratos de mano de obra	100,0	138,7	142,5	143,6	144,7	144,7	152,7	157,2	163,6	168,8	171,3	172,7	172,8	173,6		
51641-1	Instalación eléctrica	100,0	145,3	149,5	151,1	151,1	151,1	161,1	162,6	174,7	179,3	183,0	185,2	185,3	188,0		
51620-1	Instalación sanitaria	100,0	135,7	137,7	139,8	139,7	139,7	139,7	152,3	152,3	164,5	168,4	168,4	168,4	168,4		
51690-1	Instalación contra incendio	100,0	135,0	135,0	137,1	137,1	137,1	137,1	147,7	154,7	160,4	160,4	160,4	166,6	166,6		
51630-1	Instalación de gas	100,0	133,8	134,2	135,6	135,6	135,6	138,8	145,7	145,7	151,5	153,7	153,7	153,7	153,7		
51720-1	Yesería	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
51730-1	Pintura	100,0	136,8	142,1	142,1	145,8	145,8	158,4	159,5	164,8	165,9	166,8	169,3	169,3	169,3		

(*) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen al guión corresponden a una clasificación interna.

(*) El último valor de la serie repite el valor del mes anterior porque los datos llegan después de la fecha de cierre.

(*) La cantidad de valores repetidos al final de la serie, depende del atraso con que se recibe la información.

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia octubre 2015=100

Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (PIB) contienen datos preliminares.

Los códigos CPC sujetos al secreto estadístico no pueden ser difundidos al público a ese nivel de apertura; en consecuencia, se expone en el cuadro 8 una clasificación susceptible de ser publicada.

Enero de 2018

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

INDEC Informa 167



ANEXO

Cuadro 8. Índices del capítulo Mano de obra, desagregación disponible

Aperturas	2015		2016		2017											
	Oct	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*		
Yería (incluye: mano de obra de subcontrato de yería y sus materiales intervinientes para dicho ítem)	100,0	137,8	142,2	142,7	143,6	144,4	154,9	155,2	166,7	167,2	167,7	168,7	169,6	170,2		

Nota: los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (IPIB) contienen datos preliminares.

Cuadro 9. Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100.
Índices de equipos para la construcción

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Código CPC (*)	Componentes	2015		2016		2017											
		Oct	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*		
43520-11	Guinche 1.200 kg	100,0	158,3	168,0	170,3	170,3	172,6	172,6	172,6	175,1	175,1	175,1	179,9	179,9	179,9		
44440-2	Hormigoneras de 130 a 300 litros	100,0	153,9	158,0	162,9	162,9	165,5	165,6	165,6	171,1	171,1	172,7	177,7	177,7	180,7		
44221-11	Mesa de corte de cerámicos	100,0	205,8	215,1	217,0	217,0	218,9	218,9	218,9	221,0	221,0	221,0	228,8	228,8	228,8		
44221-12	Mesa de corte de mosaicos	100,0	147,6	155,5	157,8	157,8	160,3	160,3	160,3	162,9	162,9	162,9	168,4	168,4	168,4		
43520-21	Pluma 300 kg	100,0	186,8	186,8	191,8	191,8	197,1	197,1	197,1	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6		
44231-21	Taladro percutor	100,0	146,9	151,0	152,4	151,9	154,5	156,6	156,6	160,1	162,0	167,2	167,2	169,6	171,8		
44440-11	Trituradora a mandíbula	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
44231-11	Vibrador a péndulo	100,0	171,2	171,2	174,6	174,6	177,4	177,4	177,4	180,3	180,3	180,3	195,6	195,6	195,9		

(*) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen al guión corresponden a una clasificación interna.

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia octubre 2015=100

Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (IPIB) contienen datos preliminares.

JOSE RAMA MAINARDI
SOCIO GERENTE

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581



Cuadro 10. Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), Base 1993=100.
Índices del capítulo Gastos generales

Código CPC (*)	Componentes	2015	2016	2017											
		Oct	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*
18000-1	Agua para construcción	100,0	1.618,9	1.618,9	1.618,9	1.618,9	1.618,9	1.618,9	1.993,7	1.993,7	1.993,7	1.993,7	1.993,7	1.993,7	1.993,7
83107-1	Alquiler de andamios	100,0	137,4	138,6	139,1	145,7	148,3	149,2	151,5	155,0	162,5	162,5	163,6	164,2	166,3
71240-11	Alquiler de camión volcador	100,0	176,7	176,7	176,7	189,2	189,2	199,1	213,1	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
71233-11	Alquiler de camioneta	100,0	157,2	157,2	157,2	169,9	169,9	169,9	184,1	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	190,3
51800-11	Alquiler de pala cargadora	100,0	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	170,3	170,3	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6
51800-21	Alquiler de retroexcavadora	100,0	148,7	148,7	148,7	148,7	157,4	157,4	157,4	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9
74110-11	Alquiler de volquete	100,0	159,1	159,1	165,8	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	187,6	187,6	187,6	197,6	211,0
51560-31	Capataz general de obra	100,0	133,2	137,9	137,9	137,8	151,6	151,4	151,6	166,2	167,0	167,6	168,1	168,4	168,5
53111-1	Casilla para obrador	100,0	135,4	138,8	140,2	141,5	150,8	152,4	152,6	161,2	161,4	162,6	163,6	164,1	165,6
54400-1	Cerco de obra	100,0	135,6	138,2	139,9	141,5	149,1	151,3	151,6	158,4	158,5	160,1	161,3	161,8	163,7
18000-21	Conexión de agua	100,0	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7
18000-22	Conexión de desagüe cloacal	100,0	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9
88700-2	Conexión de energía eléctrica	100,0	538,2	538,2	742,7	742,7	742,7	742,7	742,7	742,7	742,7	742,7	742,7	742,7	742,7
88700-31	Conexión de gas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7
	Depreciación de equipo	100,0	152,9	156,7	158,1	158,4	159,2	160,9	161,9	167,3	168,5	169,0	172,1	173,0	174,6
88700-1	Luz y fuerza motriz para obra	100,0	210,4	210,4	618,7	668,1	668,1	668,1	668,1	668,1	668,1	668,1	668,1	668,1	1.040,3
31210-11	Madera para encofrado	100,0	136,3	136,4	139,2	142,0	143,8	147,9	148,3	148,8	148,5	151,6	153,6	154,2	157,5
81295-1	Seguro de incendio de obra	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2
81297-1	Seguro de responsabilidad civil contra terceros	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
51560-21	Sereno	100,0	136,4	140,6	140,5	140,9	154,1	155,9	157,9	171,2	171,4	171,4	171,6	172,1	172,5
31100-11	Tirante sin cepillar	100,0	137,1	142,2	145,5	148,8	152,3	154,2	155,0	155,6	157,0	158,9	160,3	162,0	164,2
53211-11	Túnel peatonal	100,0	135,2	138,7	140,0	141,3	150,9	152,5	152,7	161,7	161,9	163,0	163,9	164,4	165,7

(*) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen al guión corresponden a una clasificación interna.


Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia octubre 2015=100

Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (IPIB) contienen datos preliminares.

SIGMA S.R.L.
 JOSE M. VAINARDI
 SOCIO GERENTE

Arq. José A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY C. 157

ANEXO RESOLUCIÓN N° 581



Cuadro 12. Índices del capítulo Materiales, desagregación inmediata superior disponible

Notas	Código CPC (*)	Descripción	2015	2016	2017											
			Oct	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*
(1)	37370	Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos de cerámicos y artículos similares (incluye: Azulejo, Baldosa cerámica esmaltada y Baldosa cerámica roja)	100,0	129,2	130,8	132,2	133,0	135,0	140,7	141,8	142,1	143,5	144,9	147,6	148,5	150,0
(2)	31600-6	Cajonera para placard (incluye: Cajonera para placard de calidad inferior, media y superior)	100,0	142,6	144,9	147,8	149,0	151,7	161,4	159,8	159,8	167,2	167,2	174,6	176,6	176,6
(3)	41278	Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero (incluye: Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m y de 0,025 m, Codo tipo PROSA, Conector de chapa cincada, Curva de hierro fundido, Curva de hierro negro con revestimiento epoxi, Embutido de hierro fundido, Empalme tipo PROSA, Pileta de piso tipo PROSA y Ramal de hierro fundido)	100,0	124,3	125,5	126,6	132,8	134,4	135,5	136,2	137,2	138,8	139,8	140,4	140,7	144,7
(4)	31600-7	Estantes y divisiones para placard (incluye: Estantes y divisiones para placard de calidad inferior, media y superior)	100,0	146,2	147,2	152,8	151,8	153,2	157,0	159,9	159,9	163,8	167,1	168,5	168,8	168,8
(5)	42120-41/42/51	Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: Ventana corrediza metálica, Ventana corrediza metálica con vidrio repartido y Ventiluz metálico)	100,0	119,4	119,4	121,9	122,3	122,3	125,1	124,8	124,8	130,9	130,9	133,4	133,4	134,0

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

(*) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen al guión corresponden a una clasificación interna.
Nota: se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (PIB) contienen datos preliminares.

ECOMA S.R.L.
JOSE M. MAINARDI
SOCIO OTRO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY C 167

Enero de 2018

INDEC hforma 175

**Cuadro 13. Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), base 1993=100.****Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible**

Clasificación CIU Rev. 3 (*)	Código CPC (†)	Descripción	2015	2016	2017												
			Dic	Dic*	Ene*	Feb*	Mar*	Abr*	May*	Jun*	Jul*	Ago*	Sep*	Oct*	Nov*	Dic*	
Nacionales																	
23	-	Productos refinados del petróleo	100	132,0	136,4	139,3	139,4	138,9	138,7	139,5	144,7	146,0	147,2	150,8	157,6	165,4	
26	-	Productos de minerales no metálicos	100	130,2	135,5	136,0	138,7	139,9	144,5	146,5	148,4	151,1	153,4	154,5	158,5	162,7	
2694	-	Cemento y cal	100	131,9	137,5	137,6	143,9	145,2	148,1	151,2	153,4	156,8	159,6	160,8	164,8	171,0	
27	-	Productos metálicos básicos	100	132,3	133,5	133,3	134,6	133,9	135,4	138,5	142,9	146,6	147,5	151,2	152,0	153,2	
271	-	Productos de minerales ferrosos en formas básicas	100	136,3	138,1	137,4	137,9	136,5	138,4	142,1	149,0	151,0	151,2	155,5	156,5	157,3	
272	-	Productos de minerales no ferrosos en formas básicas	100	135,3	135,8	132,8	133,6	130,9	129,8	131,5	137,1	141,9	143,9	146,4	146,9	148,6	
272	41530-1	Productos básicos de aluminio	100	143,8	143,5	141,6	142,1	140,8	140,9	142,8	148,4	154,4	154,4	156,4	157,4	157,6	
273	-	Productos de fundición	100	125,9	126,5	127,5	129,9	130,6	131,9	134,4	134,9	140,9	142,6	143,6	146,2	147,8	
313	-	Conductores eléctricos	100	142,6	141,9	140,9	144,8	142,4	144,1	147,5	155,3	167,2	174,4	179,3	181,1	180,2	
Importados																	
27	-	Productos metálicos básicos	100	147,1	148,1	146,2	145,9	143,9	142,0	142,1	153,2	152,2	150,1	152,3	156,7	157,9	
271	-	Productos de minerales ferrosos en formas básicas	100	131,4	133,7	132,1	130,3	126,8	131,9	131,3	137,1	143,9	140,6	145,0	148,1	147,2	
272	-	Productos de minerales no ferrosos en formas básicas	100	172,2	171,0	168,6	170,7	171,2	158,3	159,5	178,9	165,5	165,3	164,1	170,4	175,1	
29	-	Máquinas y equipos	100	142,1	142,4	142,4	143,3	145,6	146,5	148,7	153,7	158,2	161,1	158,0	158,7	159,2	
31	-	Máquinas y aparatos eléctricos	100	156,1	155,3	151,9	152,2	149,4	151,8	155,6	165,7	168,7	167,2	170,3	171,8	171,6	

(*) Clasificación Industrial Internacional Uniforme. D. 1000

(*) Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 3.

(†) Los primeros cinco dígitos corresponden al código de la Clasificación Central Provisional de Productos (CPC) elaborada por la ONU. Los dígitos que siguen corresponden a una clasificación interna. El primer dígito de los códigos CPC de los productos tiene adicionados cinco números para su diferenciación.

Importante: para facilitar su utilización en la redeterminación de precios de contratos de obra pública se presenta el índice con período de referencia diciembre 2015=100**Nota:** información estadística para la redeterminación de canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de una ampliación, hasta la habilitación comercial de la misma por parte de la Secretaría de Energía, según el Decreto 634/2003.

se informa que los cuadros publicados que dan cumplimiento al Decreto 1295/2002 del período julio 2017-diciembre 2017 (ICC) y enero 2016-diciembre 2017 (IPIB) contienen datos preliminares.

SONIA SRL
JOSE M. MAINARDI
SOCIO GERENTE

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ