

609

RESOLUCION N°.....

JOSÉ C. PAZ, 01 NOV 2022

VISTO,

El Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ, aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 584 del 17 de marzo de 2015; el CONTRATO DE PRÉSTAMO suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) el 15 de junio de 2015; el CONVENIO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA II y sus Anexos, suscripto el 07 de septiembre del 2020 entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; la Ley de Obras Públicas N° 13.064; el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016; el Decreto Delegado N° 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios; las Resoluciones Nros. 170 del 12 de abril de 2021, 403 del 28 de julio de 2021, 76 del 14 de febrero de 2022, 174 del 16 de marzo de 2022, 276 del 20 de mayo de 2022, 423 del 22 de julio de 2022; los Expedientes Nros 840/2020 y 1095/2022 del Registro de esta UNIVERSIDAD; y

CONSIDERANDO:

Que, a través de Resolución N° 403/2021, se adjudicó la Licitación Pública de Etapa Única Internacional N° 02/2021 a EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 87/100 (\$ 289.519.856,87), que tiene por objeto la ejecución del PROYECTO "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1".

UNPAZ



Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y EMACO S.A. han suscripto, durante el transcurso de la ejecución del contrato, TRES (03) actas de redeterminación de precios en donde se establecieron sucesivamente los nuevos montos del contrato, conforme el siguiente detalle:

- Acta Múltiple de Redeterminación de Precios N° 1 del 16 de febrero de 2022, correspondiente a los saltos 1 y 2, que estableció el nuevo precio del contrato en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 24/100 (\$ 330.078.676,24).
- Acta de Redeterminación de Precios N° 2 del 01 de julio de 2022, correspondiente al salto 3, que estableció el nuevo precio del contrato en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 49/100 (\$ 347.486.354,49).
- Acta de Redeterminación de Precios N° 3 del 22 de julio de 2022, correspondiente al salto 4, que estableció el nuevo precio del contrato en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 19/100 (\$ 370.365.880,19).

Que, oportunamente, EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, ha presentado la solicitud de Redeterminación Definitiva N° 4, correspondiente al salto 5, alegando una variación del 10,35% en los precios del contrato de obra durante el periodo marzo 2022 – mayo 2022.

Que, el 28 de septiembre de 2022, la DIRECCIÓN DE MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES, dependiente del



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, otorgó la conformidad al proyecto de Acta de Redeterminación de Precios donde tramita la actualización del monto del contrato.

Que dicha conformidad fue comunicada a esta UNIVERSIDAD por NOTA NO-2022-103404887-APN-DMPYPSYE#MOP a la que se adjuntó el proyecto de Acta de Redeterminación de Precios para su suscripción junto a los Informes Técnicos y Legales emitidos al respecto por dicho Organismo.

Que, como resultado la Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, el nuevo precio del contrato por el saldo de obra a ejecutar al mes de marzo 2022 asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 85/100 (\$ 342.814.540,85) y el nuevo monto total del contrato a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100 (\$ 398.086.286,66).

Que, en consecuencia, se establece que el nuevo monto de la garantía de cumplimiento de contrato asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 33/100 (\$ 19.904.314,33).

Que la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS de esta UNIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016, corresponde en esta instancia aprobar la Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, a favor de EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, que será

UNPAZ



instrumentada mediante la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios que, como Anexo I, forma parte de la presente Resolución.

Que, por otro lado, corresponde al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN el pago de los certificados y redeterminaciones correspondientes del PROYECTO "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1".

Que, al día de la fecha, los trámites de redeterminaciones y su posterior pago por parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN presentan demoras que no permiten mantener el equilibrio económico financiero del contrato en el momento oportuno, como sucede en este caso en el que se aprueba en el mes de octubre de 2022 un salto correspondiente al mes de mayo de 2022.

Que la Cláusula CUARTA del CONVENIO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA II establece que la UNIVERSIDAD podrá afrontar el pago de los certificados y redeterminaciones y solicitar, luego, al Organismo Ejecutor el reembolso de gastos contra presentación de la documentación respaldatoria.

Que, en función de las demoras antes señaladas y el interés público involucrado en la construcción del Edificio "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1", considerando prioritario que la ejecución de la obra no se vea paralizada por problemas financieros de la empresa contratista en función de las demoras en la tramitación de desembolsos del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, resultó necesario que esta UNIVERSIDAD cancele los importes correspondientes a los Certificados de Obra Nros R4 C8 (mayo), R4 C9 (junio) y R4



C10 (julio) por un monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 93/100 (\$ 2.838.959,93).

Que EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, efectuó satisfactoriamente todos los controles establecidos en la documentación licitatoria respecto a los Seguros de Obra e informó que los certificados de obra no se encuentran cedidos a terceros.

Que esta UNIVERSIDAD no ha registrado inconvenientes y/o restricciones de ninguna índole que obsten a la procedencia del pago a EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, de los créditos emergentes de los certificados de obra.

Que, por lo expuesto, resulta necesario convalidar el pago de la factura "B" N° 0003-00000942 por un monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 93/100 (\$ 2.838.959,93) a favor de a EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, realizado mediante Orden de Pago N° 4394/2022 el día 25 de agosto de 2022, correspondiente a los Certificados de Obra Nros R4 C8 (mayo), R4 C9 (junio) y R4 C10 (julio), emitidos en función de la aprobación del salto por parte del Organismo Ejecutor.

Que, conforme lo establecido en el inciso 1, cláusula sexta, Convenio de Adhesión al Programa Nacional de Infraestructura Universitaria II, una de las obligaciones de esta UNIVERSIDAD es facilitar los recursos humanos, materiales, financieros, logísticos satisfactorios para el Organismo Ejecutor y la CAF de acuerdo a lo establecido en los Documentos del Programa.

Que, así las cosas y según la experiencia acumulada hasta el momento, esta UNIVERSIDAD considera prioritario realizar todas las acciones que estén a su alcance para que la contratista no disminuya el ritmo de obra. Por ello, resulta necesario autorizar a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN a gestionar el pago de los



certificados redeterminados que se emitan en virtud de los saltos que se produzcan para su posterior reembolso por parte del Organismo Ejecutor.

Que, por otro lado, mediante la Resolución N° 174/2022, se autorizó la ampliación del plazo contractual de CIENTO VEINTE (120) días corridos de la Licitación Pública de Etapa Única Internacional N° 02/2021, resultando la nueva fecha de finalización de la obra el 23 de febrero de 2023.

Que el 07 de octubre de 2022, EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, solicitó una nueva ampliación de plazo contractual de CIENTO OCHENTA Y UN (181) días corridos a partir del 23 de febrero de 2023, lo que resulta en una nueva fecha de finalización de la obra el 23 de agosto de 2023.

Que el artículo 61 del Pliego de Cláusulas Generales, aprobado mediante Resolución N° 170/2021, establece la posibilidad de acordar ampliaciones del plazo de la obra cuando se justifique su causa.

Que, según constancias obrantes en autos, entre los motivos expuestos por EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, se encuentra el reconocimiento de los días de lluvia en los que se vio afectada la marcha de obra, cambios de proyectos en etapa ejecutiva y problemáticas acarreadas por la falta de oferta y suministro de materiales de la construcción que afectaron directamente a la provisión de la obra, poniendo de manifiesto las dificultades que EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, atraviesa para cumplir con normalidad su actividad y con sus obligaciones contractuales.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA prestó conformidad al plazo de prórroga solicitado según los argumentos esgrimidos por EMACO S.A. y, asimismo, al nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión presentados.



Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar la ampliación del plazo de ejecución del PROYECTO "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1" a favor de la empresa EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, en CIENTO OCHENTA Y UN (181) días corridos a partir del 23 de febrero de 2023, siendo la fecha de finalización de la obra el 23 de agosto de 2023.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA y la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 74 inciso e), del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ aprobado por Resolución ME N° 584/2015 y por el artículo 37 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016.

Por ello,

EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, a favor de EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, en el marco del procedimiento de redeterminación de precios referente a la Licitación Pública de Etapa Única Internacional N° 02/2021, que tiene por objeto la ejecución del PROYECTO "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1", ascendiendo el



nuevo monto total del contrato a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100 (\$ 398.086.286,66).

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Acta de Redeterminación de Precios que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente medida y que deberán suscribir los representantes de esta UNIVERSIDAD y de EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, a los efectos de perfeccionar la redeterminación citada en el artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- Convalidar el pago de la factura "B" N° 0003-00000942 por un monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 93/100 (\$ 2.838.959,93) a favor de a EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, realizado mediante Orden de Pago N° 4394/2022 el día 25 de agosto de 2022, conforme el detalle del cuadro que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN a gestionar el pago de los certificados redeterminados que se emitan en virtud de los saltos que se produzcan para su posterior reembolso por parte del Organismo Ejecutor.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar la ampliación del plazo contractual de CIENTO OCHENTA Y UN (181) días corridos solicitada por EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única Internacional N° 02/2021, que tiene por objeto la ejecución del PROYECTO "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1", estableciéndose como fecha de finalización de la obra el 23 de agosto de 2023.

ARTÍCULO 6º.- Aprobar la ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 2 junto a su ANEXO A – Plan de Trabajos- y ANEXO B –Curva de Inversión-, que, como ANEXO



III, forma parte integrante de la presente medida y que deberán suscribir los representantes de esta UNIVERSIDAD y de EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, a los efectos de perfeccionar la ampliación de plazo citado en el artículo 5°.

ARTÍCULO 7°.- Los gastos que demanden lo dispuesto en el artículo 3° de la presente medida serán imputados con cargo a las partidas presupuestarias específicas de esta UNIVERSIDAD.

ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar y notificar a EMACO S.A., CUIT N° 30-51628422-2, y al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Publicar en el Boletín Oficial de esta UNIVERSIDAD. Cumplido, archivar.


Ing. DARIÓ KUSINSKY
RECTOR
Universidad Nacional de
José C. Paz

609

RESOLUCION N°.....

UNPAZ




UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

"2022 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO
RESOLUCION N° 1609

ANEXO I



ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Entre la **Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ)**, CUIT N° 30-71165548-0 representada en este acto por su Rector **Sr. DARIO EXEQUIEL KUSINSKY**, DNI N° 29.119.469, con domicilio en la calle Leandro N. Alem 4731, de la **CIUDAD de JOSE C. PAZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES**, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la Empresa **EMACO S.A.**, CUIT N° 30-51628422-2 denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por señor **FEDERICO LEON BENSADON**, DNI N° 4.100.916, con domicilio constituido en la calle Florida 15, 9° piso, de la **Ciudad de Autónoma de Buenos Aires**, quien comparece en su carácter de contratista de la obra: "**Aulas y Natatorio para la Carrera de Educación Física - E1 (UNPAZ), José C. Paz, Prov. Buenos Aires**", que fuera licitada bajo la **Licitación Pública INTERNACIONAL LPI 02/2021 [CU-014/21]**, en el marco del "Programa de Infraestructura Universitaria II – Fase B", Préstamo CAF N° 8945, suscripto entre la Nación Argentina y la Corporación Andina de Fomento.

ANTECEDENTES

Que por art 15 del Decreto N° 691/16 se estableció que los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por ese régimen.

El Contrato de Préstamo N° 8945 fue suscripto el 15 de junio de 2015 entre la **NACIÓN ARGENTINA** y la **CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO** y aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 784, de fecha 11 de Mayo de 2015 destinado a la financiación del "Programa de Infraestructura Universitaria II – Fase B".

El Programa es ejecutado en forma descentralizada y bajo la coordinación del **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**, a través de la **SECRETARIA DE OBRAS**



PUBLICAS y la DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES.

El comitente ha suscripto un Convenio de adhesión al Programa, asumiendo las funciones para la ejecución operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo.

La relación jurídica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y en las demás condiciones generales y particulares previstas en el Pliego que rigió la convocatoria, las actas de redeterminación anteriormente suscriptas y las restantes normativa aplicable en el orden de prelación vigente al momento de la contratación.

DEL CONTRATISTA

1. El Contratista ha solicitado la redeterminación de los precios del contrato de obra, invocando una variación superior al 5% en el Factor de Reajuste de la redeterminación respecto de los precios de oferta, tomando como mes base el de **apertura de la licitación JUNIO 21**, deduciendo el factor de reajuste correspondiente a las redeterminaciones de precios anteriores, condición necesaria para el procedimiento.
2. El Contratista ha elaborado la Fórmula de Redeterminación de Precios aplicable conforme a la metodología descrita en las cláusulas especiales del pliego que rigió la convocatoria, ponderando la probada incidencia de a) El costo de los materiales y los demás bienes incorporados a la obra. b) El costo de la mano de obra. c) La amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos. d) El costo del transporte. e) El costo financiero. f) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente conforme a Anexo I art.5 Dto. 691/16.
3. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se integran a la presente.
4. Que de ello resulta que el precio redeterminado de la obra faltante de ejecutar al mes de **MAYO 22**, asciende a la suma de **\$ 342.814.540,85 (PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL**



QUINIENTOS CUARENTA CON 85/100), y el nuevo monto total del contrato a la suma de \$ 398.086.286,66 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100), resultando un incremento en el precio de la obra de \$ 27.720.406,47 (PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 47/100), lo cual representa una incidencia del 10,35% (DIEZ CON TREINTA Y CINCO POR CIENTO) para el periodo analizado.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentación presentada por el Contratista y relacionada más arriba, verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACIÓN

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminación del precio del contrato por el saldo de obra a ejecutar al mes de **MAYO 22** en la suma de \$ **342.814.540,85 (PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 85/100)**, y el nuevo monto total del contrato a la suma de \$ **398.086.286,66 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100)**. El contratista asume expresamente por la presente el compromiso de ampliar la póliza de garantía de cumplimiento del contrato hasta el nuevo monto definitivo resultante de este acuerdo.

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de



redeterminación de precios como resultado del cual se aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11 del Dto. N° 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los párrafos precedentes y no produce, novación, extinción ni modificación de las cláusulas del contrato de obra excepto en los aspectos enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de, a los del mes de del año **2022**.



Federico León BENSADON
Presidente
EMACO S.A.

Darío Exequiel KUSINSKY
Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JOSÉ CLEMENTE PAZ

ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN PROVISORIA

07-07-2022

EMACO S.A.

30-51628422-2

FLORIDA 15 PISO 9 - CABA 11

4343 -3217 4331-0565

info@emaco-sa.com.ar

OBRA: Aulas y Natatorio para la Carrera de Educación Física – E1 (UNPAZ) – UNIVERSIDAD DE JOSE C PAZ PCIA DE BUENOS AIRES

Federico León Bensadon, DNI 4.100.916, en mi carácter de Presidente, con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto 691/16., acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

LICITACION PÚBLICA LP 02 / 2021 (CU - 014 / 21)

Fecha de Apertura de Ofertas	14-06-2021
Fecha de firma del Contrato	23-08-2021
Plazo Contractual	390 DIAS
Fecha de Inicio de Obra	01/10/2021
Ampliación de contrato	120 DIAS

Redeterminación Provisoria **N° 5**

Porcentaje de Variación 10,351%

Mes y Año del disparo 05/2022

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.



EMACO S.A.
FIRMA Y ACLARACIÓN
Ing. FEDERICO L. BENSADON
PRESIDENTE

PRESENTACION ADECUACION DEFINITIVA N° 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	
Aulas y Natatorio para la Carrera de Educacion Fisica - E1	
licitacion PÚBLICA	licitacion PÚBLICA LP 02 / 2021 (CU - 014 / 21)
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS	14/6/2021
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	23/8/2021
PLAZO CONTRACTUAL	390 DIAS
FECHA DE INCIO DE OBRA	1/10/2021
AMPLIACION DE CONTRATO (DIAS)	120 DIAS
REDETERMINACION DEFINITIVA N°	5
PORCENTAJE DE VARIACION	10,351%
MES Y AÑO DE DISPARO	may-22


 ING. ROBERTO TSCHIFFELY
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. 9668 CPIC

RESÚMEN ADECUACION DEFINITIVA N° 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ	
Aulas y Natatorio para la Carrera de Educación Física - E1	
LICITACION PÚBLICA	LICITACION PÚBLICA LP 02 / 2021 (CU - 014 / 21)
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS	14/6/2021
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	23/8/2021
PLAZO CONTRACTUAL	390 DIAS
AMPLIACION DE CONTRATO (DIAS)	120 DIAS
FECHA DE INCIO DE OBRA	1/10/2021
MONTO CONTRATO BASE	\$ 289.519.856,87
MONTO SALDO CONTRATO REDETERMINADO RED 1	\$ 309.033.495,22
MONTO SALDO CONTRATO REDETERMINADO RED 2	\$ 330.078.676,24
MONTO SALDO CONTRATO REDETERMINADO RED 3	\$ 347.486.354,49
MONTO SALDO CONTRATO REDETERMINADO RED 4	\$ 370.365.880,19
MONTO SALDO CONTRATO REDETERMINADO RED 5	\$ 398.086.286,66
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA N°	5
PORCENTAJE DE VARIACION	10,351%
MES Y AÑO DE DISPARO (Se actualizo a mes fecha contrato)	may-22

ING. ROBERTO TSCHIFFELY
REPRESENTANTE TECNICO
MAT. 9668 CPIC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ	
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° LPI 02 / 2021 (CU-01421)	
AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACION FISICA - ET (UNPAZ) JOSE C. PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	

CALCULO DE LA VARIACION DE REFERENCIA Y FACTOR DE ADICUACION AJUSTADO EN MATERIALES

PI: Precio obra redeterminado
Po: Precio de la obra faltante

$$PI = Po \times (1 / Af \times F_{ra}) + (1 - Af) \times F_{ri}$$

En caso que no se otorgue Anticipo Financiero PI = Po x F_{ri}

F_{ri}: Factor de reajuste en la redeterminacion correspondiente al mes "i"

$$F_{ri} = \left[0,51 \times F_{ra} + 0,02 \times F_{ra} + 0,44 \times \left(\frac{AF_i}{AF_{i-1}} \right) \right] \times \left(1 + h \times \left(\frac{CF_i - CF_{i-1}}{CF_i} \right) \right)$$

Tabla para definir el factor F_{ri}
TABLA DE MATERIALES, SUS INCIDENCIAS RELATIVAS Y LA FUENTE REFERENCIAL DEL INDEC

Basón	Expresa	Incidenca	Fuente referencias publicacion Index Informa / Anexo	Codigo	Denominacion	7x3x6
M11/M10	Cemento	0,1435	Cuadro 4-ICC	n)	Cemento	857.8000
M12/M20	Arena	0,0381	Cuadro 4-ICC	q)	Arena	820.1000
M13/M30	Acero	0,1143	Cuadro 4-ICC	m)	Acero-hierro alado	1478.3000
M14/M40	Canto rodado	0,0485	Cuadro 11-ICC	15320-11	Canto rodado natural	571.0000
M15/M50	Ceramica	0,0100	Cuadro 12-ICC	37370	Baldosas y losas para pavimento	831.3000
M16/M60	Estructura Metalica	0,1131	Cuadro 3-IPM	27101	Hierros y aceros en formas basicas	1039.1000
M17/M70	Artefactos de Iluminacion	0,0153	Cuadro 9-ICC	g)	Artefactos de iluminacion y cableado- Cuadro 1.5 Item Instalacion Electrica	766.0000
M18/M80	Ladrillo comun	0,0147	Cuadro 11-ICC	37350-21	Ladrillo comun	1298.1000
M19/M90	Ladrillo ceramico	0,0194	Cuadro 11-ICC	37370-11	Ladrillo ceramico hueco	856.0000
M20/M100	Lonetas	0,0036	Cuadro 11-ICC	37340-32	Loneta de ceramica para vereda	866.5000
M111/M110	Madera para encofrado	0,0140	Cuadro 11-ICC	31210-11	Tabla con una cara cepillada para encofrado	744.8000
M121/M120	Mosicos	0,0390	Cuadro 11-ICC	37340-11	Mosicos granitico	750.4000
M131/M130	Esmalte sintetico	0,0041	Cuadro 11-ICC	35110-31	Esmalte sintetico brillante	906.3000
M141/M140	Pintura Latex	0,0111	Cuadro 11-ICC	35110-31	Pintura al latex para interiores	837.0000
M151/M150	Puertas y ventanas	0,0611	Cuadro 5-ICC	d)	Carpinterias - 1.5 - Item Carpinteria metalica y herreria	763.1000
M161/M160	Cable PVC 110	0,0133	Cuadro 11-ICC	36320-12	Cable de PVC de 0,110 m	1188.3000
M171/M170	Cable PP 19	0,0272	Cuadro 11-ICC	36320-22	Cable de polipropileno de 0,019 m	1428.1000
M181/M180	Cable unipolar	0,0352	Cuadro 11-ICC	46340-31	Cable con conductor unipolar	1463.1000
M191/M190	Cable	0,0205	Cuadro 11-ICC	37420-11	Cable adesa hidrataca	862.5000
M201/M200	Membrana asfaltica	0,0133	Cuadro 11-ICC	37390-11	Membrana asfaltica con folio de aluminio	1044.7000
M211/M210	Artefactos y griferia	0,0179	Cuadro 5-ICC	r)	Artefactos para baño y griferia - Cuadro 1.5 Item - Item Instalacion sanitaria y cocina incendio	827.7000
M221/M220	Equipos de Aire Acondicionado	0,0801	Cuadro 1-IPM	13.2-31	Motors electricos y equipos de Aire Acondicionado	934.2300
M231/M230	Mesadas	0,0020	Cuadro 11-ICC	37610-12	Mesada de granito con perforacion para baña	862.1000
M241/M240	Vidrios	0,0129	Cuadro 3-IPB	26101	Vidrios para construccion y automotores	743.8000
M251/M250	Ascensor	0,0273	Cuadro 11-ICC	43540-12	Ascensor de 7 paredes	537.2000
M261/M260	Chapas	0,0186	Cuadro 2-IPB	42989-2	Nacional - Chapas metalicas	1139.4000
M271/M270	Piazza de yeso	0,0280	Cuadro 11-ICC	37420-11	Articulos de Hormigon, cemento y yeso	862.5000
M281/M280	Muebles	0,0021	Cuadro 11-ICC	38130-15	Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de colada media	720.1000
M291/M290	Cable de gas	0,0014	Cuadro 11-ICC	41277-31	Cable de hierro negro con revestimiento epoxi	1589.3000
M301/M300	Tasca	0,0109	Cuadro 11-ICC	15400-21	Tasca	586.3000
M311/M310	Talleros	0,0012	Cuadro 11-ICC	42989-23	Caja de chapa para tablero	938.2000
M321/M320	Puerta a tierra	0,0008	Cuadro 11-ICC	46350-11	Conductor revestido para puerta a tierra	1410.0000
M331/M330	Interruptores	0,0034	Cuadro 2-IPB	46212-1	Interruptores electricos	748.9000
M341/M340	Informatica	0,0016	Cuadro 11-ICC	46320-11	Cable coaxial 75 ohms	1229.6000
M351/M350	Electrobombas	0,0297	Cuadro 2-IPB	43220-1	Electrobombas	627.7000
M361/M360	Jabalina	0,0003	Cuadro 11-ICC	42964-51	Jabalina	1373.8000

MES											
09/21	09/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
857.8000	896.0000	896.7000	918.0000	932.9000	981.2000	977.5000	1009.5000	1188.1000	1203.5000	1203.5000	1203.5000
820.1000	888.6000	890.9000	920.7000	961.2000	965.1000	1022.7000	1112.7000	1203.5000	1203.5000	1203.5000	1203.5000
1478.3000	1582.3000	1637.1000	1655.0000	1680.9000	1705.4000	1746.7000	1844.3000	1892.8000	1892.8000	1892.8000	1892.8000
571.0000	599.1000	627.2000	666.2000	691.4000	731.2000	753.1000	868.9000	1004.6000	1004.6000	1004.6000	1004.6000
831.3000	841.8000	851.9000	871.9000	893.5000	922.0000	947.4000	976.5000	950.3000	950.3000	950.3000	950.3000
1039.1000	1117.6000	1149.4000	1184.9000	1206.5000	1226.7000	1274.0000	1365.9000	1539.4000	1539.4000	1539.4000	1539.4000
766.0000	804.7000	844.7000	891.9000	900.0000	915.9000	937.7000	1022.1000	1118.1000	1118.1000	1118.1000	1118.1000
1298.1000	1320.4000	1317.3000	1339.8000	1380.0000	1372.6000	1352.0000	1422.3000	1460.5000	1460.5000	1460.5000	1460.5000
856.0000	915.0000	944.6000	982.7000	977.6000	1001.5000	1028.0000	1064.8000	1169.6000	1169.6000	1169.6000	1169.6000
866.5000	930.2000	949.4000	977.2000	1006.1000	1021.9000	1046.3000	1208.1000	1333.8000	1333.8000	1333.8000	1333.8000
744.8000	802.0000	829.9000	858.0000	896.8000	922.2000	1024.1000	1124.9000	1216.9000	1216.9000	1216.9000	1216.9000
750.4000	707.1000	818.0000	852.5000	881.3000	896.6000	943.3000	1010.8000	1120.1000	1120.1000	1120.1000	1120.1000
906.3000	973.3000	1001.9000	1030.9000	1082.8000	1096.2000	1163.8000	1298.7000	1360.3000	1360.3000	1360.3000	1360.3000
837.0000	913.2000	906.6000	1034.9000	1123.8000	1137.1000	1213.1000	1294.9000	1454.0000	1454.0000	1454.0000	1454.0000
763.1000	816.2000	821.7000	836.0000	876.5000	897.2000	910.6000	978.8000	1072.8000	1072.8000	1072.8000	1072.8000
1188.3000	1243.4000	1291.5000	1367.8000	1424.5000	1484.1000	1506.6000	1613.0000	1748.9000	1748.9000	1748.9000	1748.9000
1428.1000	1611.2000	1686.0000	1621.3000	1659.3000	1676.6000	1678.6000	1628.7000	1967.3000	1967.3000	1967.3000	1967.3000
1463.1000	1531.8000	1565.6000	1621.4000	1704.4000	1809.4000	1867.4000	2012.1000	2183.7000	2183.7000	2183.7000	2183.7000
862.5000	912.3000	938.3000	966.8000	1024.2000	1045.9000	1091.5000	1177.5000	1273.4000	1273.4000	1273.4000	1273.4000
1044.7000	1106.0000	1110.0000	1140.3000	1167.6000	1181.3000	1204.8000	1309.2000	1512.9000	1512.9000	1512.9000	1512.9000
827.7000	884.6000	910.3000	943.7000	986.9000	1018.1000	1044.5000	1132.0000	1236.7000	1236.7000	1236.7000	1236.7000
934.2300	948.7200	987.1000	1020.4100	1049.4800	1066.9000	1111.7400	1189.8700	1307.2600	1307.2600	1307.2600	1307.2600
862.1000	884.2000	897.3000	916.3000	946.5000	973.6000	983.0000	1037.0000	1133.7000	1133.7000	1133.7000	1133.7000
743.8000	836.3000	864.7000	893.5000	946.8000	960.0000	963.9000	1037.0000	1133.7000	1133.7000	1133.7000	1133.7000
537.2000	567.5000	564.1000	703.2000	716.2000	725.3000	736.1000	762.8000	858.2000	858.2000	858.2000	858.2000
1139.4000	1232.6000	1251.1000	1298.3000	1305.2000	1327.2000	1350.7000	1445.3000	1617.1000	1617.1000	1617.1000	1617.1000
862.5000	912.3000	938.3000	966.8000	1024.2000	1045.9000	1091.5000	1177.5000	1273.4000	1273.4000	1273.4000	1273.4000
720.1000	765.7000	791.3000	810.6000	841.2000	890.0000	963.3000	1021.1000	1071.5000	1071.5000	1071.5000	1071.5000
1589.3000	1670.2000	1686.9000	1720.7000	1811.2000	1911.2000	1937.0000	1879.5000	2077.7000	2077.7000	2077.7000	2077.7000
586.3000	598.2000	646.1000	653.3000	658.0000	666.4000	711.7000	808.1000	916.4000	916.4000	916.4000	916.4000
938.2000	983.8000	1031.7000	1070.8000	1115.8000	1115.7000	1128.5000	1194.0000	1322.9000	1322.9000	1322.9000	1322.9000
1410.0000	1430.3000	1468.2000	1422.2000	1497.6000	1608.7000	1650.5000	1703.1000	1886.4000	1886.4000	1886.4000	1886.4000
748.9000	773.5000	778.2000	826.3000	837.8000	847.5000	856.1000	923.3000	973.8000	973.8000	973.8000	973.8000
1229.6000	1301.5000	1370.4000	1437.6000	1486.3000	1542.7000	1546.5000	1627.8000	1690.6000	1690.6000	1690.6000	1690.6000
627.7000	658.0000	676.5000	687.2000	712.6000	729.5000	750.4000	793.8000	878.3000	878.3000	878.3000	878.3000
1373.8000	1415.7000	1448.30	1487.2000	1683.5000	1710.2000	1745.9000	1823.9000	1950.9000	1950.9000	1950.9000	1950.9000

ING. ROBERTO TSCHIFFELY
REPRESENTANTE TECNICO
MAT. 9688 CPIC

TOTAL	100.00%
-------	---------

06/21	06/21	06/21	10/21	11/21	12/21	01/22	03/22	05/22
1.0000	1.0037	1.0073	1.114	1.1447	1.1728	1.2084	1.3025	1.4358

VARIACION DEL COMPONENTE EQUIPO Y MÁQUINAS

$$FEMI = CAE \times (AE/AEO) + CIR \times (0.7 \times (AE/AEO) + 0.3 \times (MO/MOO))$$

Para esta obra CAE = 0.55
CIR = 0.45

$$FEMI = 0.55 \times (AE/AEO) + 0.45 \times (0.7 \times (AE/AEO) + 0.3 \times (MO/MOO))$$

AE: 0.3 AEI / AEO + 0.5 MVE / MVEO

EQUIPOS SUS INCIDENCIAS RELATIVAS FUENTE INDEC

Razón	Expresa	Incidencia	Fuente referencia publicación Índice Informa / Anexo	Código	Denominación	MES								
1	2	3	4	5	6	06/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	03/22	05/22
AEI/AEO	Amortización de equipos importados	0.5000	Cuadro 1	J	Equipo - Amortización de equipo	938.0100	978.0800	983.4200	1007.8100	1026.0500	1040.5900	1066.5400	1147.3600	1206.9700
MVE/MVEO	Máquinas y herramientas	0.5000	Cuadro 3 (P8)	CFC 29.221	Máquinas y herramientas	808.8000	826.4000	851.3600	875.6000	816.0000	941.9000	958.3000	1013.4000	1122.5000
MOI/MOO	Mano de Obra		Cuadro 5 Inicio A - Mano de obra - Cuadros 1-4 - Capítulo Mano de obra	a)	Mano de Obra	547.4000	591.1000	611.4000	642.6000	647.6000	650.7000	673.0000	735.9000	806.4000
TOTAL	TOTAL	100.00%				1.0000	1.0330	1.0558	1.0763	1.1126	1.1366	1.1611	1.2078	1.3371
						1.0000	1.0796	1.1169	1.1739	1.1827	1.1887	1.2264	1.3444	1.4768
						06/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	03/22	05/22
						1.0000	1.0793	1.0639	1.0912	1.1220	1.1438	1.1703	1.2322	1.3560

MANO DE OBRA - SUS INCIDENCIAS RELATIVAS FUENTE INDEC

Razón	Expresa	Incidencia	Fuente referencia publicación Índice Informa / Anexo	Código	Denominación	MES								
1	2	3	4	5	6	06/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	03/22	05/22
MOI/MOO	MANO DE OBRA	1.0000	Cuadro 5 Inicio A - Mano de obra - Cuadro 1-4 - Capítulo Mano de obra	a)	Mano de Obra	547.4000	591.1000	611.4000	642.6000	647.6000	650.7000	673.0000	735.9000	806.4000
TOTAL	TOTAL	100.00%				1.0000	1.0798	1.1169	1.1739	1.1827	1.1887	1.2264	1.3444	1.4768

TRANSPORTE - SUS INCIDENCIAS RELATIVAS FUENTE INDEC

Razón	Expresa	Incidencia	Fuente referencia publicación Índice Informa / Anexo	Código	Denominación	MES								
1	2	3	4	5	6	06/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	03/22	05/22
TI/TO	Transporte	1.0000	Cuadro 6 Índice de precios de algunos servicios	CFC 71.240-21	Camión con acople	758.4000	838.0000	841.1000	847.4000	854.0000	820.0000	925.0000	965.0000	1110.8000
TOTAL	TOTAL	100.00%				1.0000	1.1023	1.1090	1.1174	1.1268	1.2143	1.2705	1.2996	1.4644

COSTO FINANCIERO
TNA Bco Nación - Fuente Bco Nac - Soles Oficial

	jun-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dici-21	ene-22	feb-22	mar-22	may-22
PI										
PI con 18 meses	1.0000	1.0674	3.0955	1.1400	3.1600	1.3100	1.3172		1.3210	1.4887
VARIACION PORCENTUAL	6.74%	6.74%	9.65%	14.00%	16.00%	18.00%	21.72%		32.19%	45.87%
VARIACION DE APLICACIÓN	0.74%	0.74%	9.65%	14.00%	16.00%	18.00%	21.72%		32.19%	45.87%

$$F_{\text{net}} = \left[0.53 \times F_{\text{th}} + 0.02 \times F_{\text{gas}} + 0.44 \times \left(\frac{M_2}{M_{\text{O}_2}} \right) + 0.03 \times \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CK_{\text{v}} - CK_{\text{h}}}{CK_{\text{h}}} \right) \right)$$

PI: $PO^{3-}((Al^{3+}Fe^{3+})_{1-x}(Al^{3+})^xFe^{3+})$

INCORPORATED
REPRESENTATIVE TECNICO
MAY 1968 CPIC



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

"2022 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO
RESOLUCION N° 609

ANEXO II

UNPAZ



ANEXO II

Certificados de Obra "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1"

N°	Periodo	Monto certificado R3	Monto certificado R4	Monto a pagar (R4 – R3)
8	may-22	\$ 10.135.534,34	\$ 11.144.140,31	\$ 1.008.605,97
9	jun-22	\$ 10.015.549,41	\$ 11.012.215,48	\$ 996.666,05
10	jul-22	\$ 8.377.773,54	\$ 9.211.461,45	\$ 833.687,91
Total				\$ 2.838.959,93



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. POZ
PROVINCIA DE: BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO: JESÚS C. POZ
OBRA: ANALISIS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN ESCUELA N° 1

FORMA DE MEDICIÓN: MONTO DE OBRA BASE
MONTO DE OBRA BASE: \$ 398.056.288,54
CONTRATISTA: ENARG S.A.

PRESTAMO CAF 9045
N° SOC: 16768
CLUB PAZ 08/2002
LPI 08/2002 (CG 24/02)

N° SOC: 16768
N° LIC: 16768
may-22
FECHA DE CONTRATO: 22/05/2002
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10/06/2002
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2002
PLAZO DE OBRA (días): 180
AMPLIACIÓN DE PLAZO (días): 120
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 22/02/2003

PRESTAMO CAF 9045
N° SOC: 16768
CLUB PAZ 08/2002
LPI 08/2002 (CG 24/02)

N° SOC: 16768
N° LIC: 16768
may-22
FECHA DE CONTRATO: 22/05/2002
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10/06/2002
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2002
PLAZO DE OBRA (días): 180
AMPLIACIÓN DE PLAZO (días): 120
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 22/02/2003

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. POZ
PROVINCIA DE: BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO: JESÚS C. POZ
OBRA: ANALISIS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN ESCUELA N° 1

FORMA DE MEDICIÓN: MONTO DE OBRA BASE
MONTO DE OBRA BASE: \$ 398.056.288,54
CONTRATISTA: ENARG S.A.

PRESTAMO CAF 9045
N° SOC: 16768
CLUB PAZ 08/2002
LPI 08/2002 (CG 24/02)

N° SOC: 16768
N° LIC: 16768
may-22
FECHA DE CONTRATO: 22/05/2002
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10/06/2002
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2002
PLAZO DE OBRA (días): 180
AMPLIACIÓN DE PLAZO (días): 120
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 22/02/2003

Item	Descripción	Monito Base	% Incidencia	% Acumulado Fleato Anterior	% Fleato Ejecutado	% Fleato Acumulado	% Obra Ejecutado	% Obra Acumulado	\$ Anterior	\$ Ejecutado	\$ Acumulado
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picadas contemplán el retiro de la obra y elementos de seguridad para trabajos en altura)	18.638.248,25	5,44%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,44%	21.498.758,03	0,00	21.498.758,03
2	MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones conmutan carga contenedor y/o desderrame en el mismo terreno)	3.847.286,86	1,37%	71,58%	2,51%	74,07%	0,03%	0,83%	3.240.870,87	138.181,38	3.377.032,45
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	84.650.042,33	20,24%	23,76%	7,50%	31,26%	2,19%	9,14%	28.008.770,23	894.188,15	33.951.458,38
4	ALBAÑILERIA	22.663.269,58	7,37%	4,09%	5,33%	9,43%	0,43%	0,74%	1.199.584,27	169.050,13	2.898.084,41
5	REVESTIMIENTOS	10.785.537,68	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	MAQUINARIA	14.168.336,53	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	MARMOLERIA	938.225,53	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	4.777.226,13	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	CIELORRASOS	6.751.038,25	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	CARPINTERIAS (incluye colocación)	21.734.459,09	7,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	INSTALACION ELECTRICA (interruptores nuevos incluyendo colocación)	12.068.064,23	4,17%	3,78%	2,20%	5,98%	0,09%	0,29%	590.102,00	37.450,46	664.511,46
12	INSTALACION DE GAS (interruptores nuevos incluyendo colocación)	31.447.135,44	10,88%	4,48%	2,01%	6,49%	0,23%	0,70%	1.687.303,10	89.158,25	2.588.945,55
13	INSTALACION ELECTROMECANICA	689.924,96	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	INSTALACION SANITARIA (interruptores nuevos incluyendo colocación)	11.334.675,64	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO	18.925.229,37	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	INSTALACION DE SEGURIDAD	1.465.213,88	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	CRISTALES - ESPEJOS - VIDRIOS	4.888.515,68	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	PINTURAS (incluye mano de obra y tratamiento previo)	8.555.900,08	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	SEÑALETICA	170.700,88	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	OTRAS EXTERIORES	772.414,09	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	LIMPIEZA DE OBRA	812.536,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	VARIOS	3.529.111,28	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	8.120.153,87	2,80%	15,88%	0,00%	16,88%	0,09%	0,53%	1.550.814,67	348.770,09	1.900.585,58
	Total Obra	288.510.658,47	100,00%				3,08%	10,84%	88.271.746,81	12.123.294,48	67.745.040,27

Porcentaje de Avance del Presente Certificado
Valor Total de Trabajos Ejecutados del Presente
Anticipo Financiero
Multas
Imposte del Presente Certificado
Importe del Certificado de R3
Saldo a Pagar
Valor del Certificado Bruto a Valores Base

1,06%
\$ 12.473.294,48
\$ 1.332.154,16
\$ 0,00
\$ 11.144.140,31
\$ 10.138.534,34
\$ 1.006.605,97
\$ 8.851.027,70

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Lic. Lucio De Blase
Director de Coordinación
Técnica Administrativa
Universidad Nacional de José C. Poz

Representante Técnico

Arq. Sergio Chiosa
Inspector de Obra
Universidad Nacional de José C. Poz

Inspector de Obra

PRESTAMO CAF 8945
N° SGO 118753
N° OBRA: 00000000000000000000
N° LIC.: 00000000000000000000
JUN-22
R4
FECHA DE CONTRATO 28/07/2021
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 28/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN 28/07/2021
PLAZO DE OBRA (días) 300
AMPLIFICACION DE PLAZO (días) 120
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 28/07/2021

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. POZ
BUENOS AIRES
Área C. Poz
ALCALDIA PATATONDO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA - E1
Ajuste Ajustado
E 788.218.956,87
E 538.065.281,42
EMAGD S.A.

FORMA DE MEDICIÓN:
MONTOS DE OBRA BASE:
MONTOS DE OBRA REDUC.
CONTRATISTA

Item	Descripción	Monto Base	% Incidencia	% Acumulado Físico Anterior	% Físico Ejecutado	% Físico Acumulado	% Obra Ejecutada	% Obra Acumulado	\$ Anterior	\$ Ejecutado	\$ Acumulado
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplados el resto de la obra y elementos de seguridad para trabajos en altura)	18.638.340,25	8,44%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	5,44%	21.489.758,03	0,00	21.489.758,03
2	MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contempladas en el mismo terreno)	3.847.006,86	1,33%	74,07%	1,88%	75,95%	0,22%	1,01%	3.377.032,48	101672,03	3.478.704,48
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	84.650.942,50	28,24%	31,20%	9,79%	37,00%	1,88%	10,82%	33.951.456,38	6031988,13	40.783.444,51
4	ALBAÑILERIA	22.863.209,66	7,83%	9,42%	0,00%	19,12%	0,76%	1,00%	2.898.084,41	3555865,58	5.994.949,97
5	REVESTIMIENTOS	10.783.537,86	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	MAQUINERÍA	14.188.936,53	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	MARMOLERÍA	935.225,53	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	4.777.226,13	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	CELORRAIOS	8.751.028,25	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	CARPINTERÍAS (incluye colocación)	21.734.469,08	7,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	INSTALACION ELECTRICA (arrefactos nuevos incluyendo colocación)	12.068.084,23	4,17%	5,86%	1,83%	7,82%	0,08%	0,33%	984.811,48	311297,90	1.275.909,37
12	INSTALACION SANITARIA (arrefactos nuevos incluyendo colocación)	37.447.155,44	10,86%	6,48%	3,45%	9,92%	0,37%	1,08%	2.538.945,55	152517,58	4.114.083,13
13	INSTALACION DE GAS (arrefactos nuevos incluyendo colocación)	882.024,96	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	INSTALACION ELECTROMECANICA	11.334.575,84	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO	18.925.220,37	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	INSTALACION DE SEGURIDAD	1.465.213,88	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	CRISTALES - ESPEJOS - VIDRIOS	4.668.515,66	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	8.165.908,09	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	SEÑALÉTICA	170.790,88	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	CIERRES EXTERIORES	772.414,09	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	LIQUEZA DE OBRA	812.536,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	VAJOS	3.028.111,28	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
23	MONITORIOS REPRESENTANTE TECNICO	8.125.153,67	2,80%	18,95%	3,02%	21,97%	0,08%	0,82%	1.500.585,98	345188,43	2.245.783,99
Total Obra		389.518.866,87	100,00%				3,02%	21,97%	67.745.040,27	12.325.035,03	80.070.875,30

Porcentaje de Ajuste del Programa Certificado
Valor Total de Trabajos Ejecutados del Programa
Anticipo Financiero
Múltas
ImpORTE del Programa Certificado
ImpORTE del Certificado de R3
Saldo a Pagar
Valor del Certificado Bruto a Valores Base

3,02%
\$ 12.325.035,03
\$ 1.313.419,57
\$ 0,00
\$ 11.012.210,48
10.015.549,41
\$ 996.660,00
\$ 8.758.130,45

Art. Sergio Chiesa
Inspector de Obra
Ingeniería de Obra de los C. Poz

ROSA FOTODUPLICADO
RUBEN ALVAREZ
RUBEN ALVAREZ

Representante Técnico
RUBEN ALVAREZ

Lic. Lucia De Biase
Directora de Coordinación
Técnica Administrativa
Universidad Nacional de José C. Poz

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

"2022 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO
RESOLUCION N° 1609

ANEXO III



ANEXO III

ADENDA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**LICITACIÓN PÚBLICA DE ETAPA ÚNICA INTERNACIONAL N° 02/2021**

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ, en adelante llamada EL COMITENTE, representada en este acto por el señor Darío Exequiel KUSINSKY, D.N.I. 29.119.469, en su carácter de RECTOR, por una parte y por la otra la firma EMACO S.A., representada en este acto por el señor Federico León BENSADON D.N.I. N° 4.100.916, en su carácter de PRESIDENTE, cuya personería a este efecto demuestra con la documentación que, para constancia, se agrega al presente, en adelante llamado EL CONTRATISTA, y considerando:

Que día 23 de agosto de 2021 las PARTES suscribieron un CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (en adelante EL CONTRATO) en virtud del cual el CONTRATISTA se comprometía y obligaba a ejecutar el PROYECTO "AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA – E1" (en adelante LA OBRA) en un plazo de TRESCIENTOS NOVENTA (390) días corridos.

Que el Acta de Inicio de Obra fue suscripta el día 1º de octubre de 2021, fecha a partir de la cual se dio por iniciado el plazo de obra contractual, que finalizaría el 26 de octubre de 2022.

Que el día 11 de mayo de 2022, las PARTES suscribieron la ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, en cuya cláusula primera EL CONTRATISTA se comprometió a realizar la entrega de LA OBRA el día 23 de febrero de 2023, de acuerdo a un nuevo "Plan de Trabajos" y "Curva de Inversiones", de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Pliego de Cláusulas Generales que rige la contratación, determinando una ampliación de plazo de obra contractual en CIENTO VEINTE (120) días corridos.

Que el día 07 de octubre de 2022, el CONTRATISTA solicitó una ampliación del plazo contractual de CIENTO OCHENTA Y UN (181) días corridos, atento a haber sufrido diversas interrupciones en los trabajos programados, que se encuentran



detalladas en el Expediente N° 840/2020 por el que tramita la ejecución de la obra mencionada, y en los Libros de Órdenes de Servicio y de Notas de Pedido.

Que en este marco, las PARTES convienen celebrar la presente ADENDA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA con arreglo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la entrega de LA OBRA el día 23 de agosto de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Pliego de Cláusulas Generales que rige la contratación. LA OBRA se ejecutará de acuerdo al nuevo "Plan de Trabajos" y "Curva de Inversiones", que forman parte integrante de la presente ADENDA.-

SEGUNDA: Se establece que EL COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole que sufra o cause EL CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse en la modificación del plazo contractual. -----

TERCERA: Las PARTES manifiestan expresamente que la presente ADENDA no extingue ni implica renuncia alguna a las obligaciones derivadas de EL CONTRATO, y se suscribe al solo efecto ya precisado en la CLÁUSULA PRIMERA, sin que se consideren alteradas ninguna de las restantes cláusulas contenidas en EL CONTRATO, tanto en su letra como en su espíritu.-----

CUARTA: Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula precedente EL CONTRATISTA renuncia automáticamente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados en la ampliación del plazo contractual solicitado por EMACO S.A.-----

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, uno para cada PARTE, en la Ciudad de José C. Paz, a los ____ días del mes de _____ de 2022. -----



Federico León BENSADON
Presidente
EMACO S.A.

Dario Exequiel KUSINSKY
Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JOSÉ CLEMENTE PAZ




Arg. JUAN A. LAKS
Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ A. RÓDRI-
GUEZ

Arq. J. A. LAKS
Dirección General
UNIVERSIDAD
DE JOSÉ A. PÉREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° LPI 02 / 2021 (CU-014/21)
DISTRITO: JOSE C. PAZ - TIPO DE OBRA: A CONSTRUIR
AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACION FISICA - E1 (UNPAZ) JOSE C. PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CURVAS DE INVERSION

INVERSION ACUMULADA PREVISTA (\$) - red.3



Atq. LAKS
 Director
 UNPAZ


ING. DAMIAN PEREZ
 JEFE DE OBRA EMACO
 MAY. 17/2023

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ
 PROVINCIA DE: BUENOS AIRES
 DEPARTAMENTO: José C. Paz
 OBRA: AULAS Y NATATORIO PARA LA CARRERA DE EDUCACION FISICA - E1
 PLAN DE TRABAJO PREVISTO VS REAL

MOP-SOP
 PRESTAMO-CAF 8945
 115765
 CU-UNPAZ-06-002
 LPI 02/2021 [CU-014/21]

N°SGO
 N° OBRA:
 N° LIC.:

GRAFICO PREVISTO (%)



Arq. José A. Laks
 Director General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ING. DAMIAN P. Laks
 JEFE DE OBRA E1
 MAT 17426/CF